

Dodatek č.2 ke Smlouvě o Dílo

„Rekonstrukce hřiště Rafanda v Kadani – zpracování projektové dokumentace

uzavřené dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Mgr. Jan Losenický
IČO: 00261912

a

2. Zhotovitel:

Název: ISONOE INVEST , a.s.
se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
zástupce: Zdeněk Chuchel – předseda představenstva
IČO: 28972589
DIČ: CZ28972589
Zapsaný v OR: B 15611 vedená u Městského soudu v Praze
Bank. Spojení: 
Číslo účtu: 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.11.2025

I. ZMĚNA CENY

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. V. Smlouvy o dílo, přičemž nová cena činí:

Původní cena:

cena bez DPH:	692 000,-
výše DPH (21 %):	145 320,-
cena vč. DPH celkem:	837 320,-

slovy: osm set třicet sedm tisíc tři sta dvacet korun českých

Nová cena:

cena bez DPH: 278 400,-

výše DPH (21 %): 58 464,-

cena vč. DPH celkem: 336 864,-;

slovy: tři sta třicet šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých

II. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Dokončení díla společně se žádostí o stavební povolení nejpozději do 30.6. 2025

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 08.11.2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kadani dne

V Kadani dne

Zdeněk Chuchel
Předseda představenstva
ISONOE INVEST, a.s.

Mgr. Jan Losenický
Starosta
Město Kadaň

