

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0261/2024
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:

ICO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: [MSS – projekt s.r.o.]
se sídlem: [Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4]
Zastoupena: [Alena Alaia, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel]
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:

ICO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
[Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163]
(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	380.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8186/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 06. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0261/2024 (dále jen smlouva o dílo) a dodatku č.1 ze dne 18.11.2024. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: "Odstranění lávky ev.č. Vs-01-Bol přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky".

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla a to z důvodu opakovaných pokusů získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a z toho důvodu pozdějšímu podání žádosti o vydání povolení k odstranění stavby na stavební úřad. Nyní probíhá proces ohlášení stavebního záměru, které proběhne veřejnou vyhláškou, tudíž k vydání povolení s nabytím právní moci bude potřeba delší čas, než se předpokládalo. Z důvodu delší časové náročnosti pro vydání povolení stavebního úřadu veřejnou vyhláškou včetně nabytí právní moci a nutnosti dalšího časového období na jednání s vlastníky pozemků dotčených demolicí za účelem získání jejich souhlasů s odstraněním dřevěné lávky Vs-01-Bol, prodlužuje se požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 se mění následovně:
Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:
 - a) Předpokládaný termín zahájení inženýrsko – projektových prací: **ihned po podpisu smlouvy**
 - b) Vstupní podklady – **do 120 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.
 - c) Projekt bouracích prací **do 315 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy, včetně podání žádosti o odstranění stavby.
 - d) Podání žádosti o odstranění stavby na stavební úřad, a to do deseti (10) pracovních dnů od prokazatelného schválení projektové dokumentace pro bourací práce Objednatel.
 - f) Předání pravomocného povolení bouracích prací **do 27. 06. 2025**, oceněný položkový rozpočet a soupisu prací s výkazem výměr pro výběr zhotovitele bouracích prací **do 31. 03. 2025**.
 - g) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem bouracích prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem předání dokončeného díla objednateli.
 - h) Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatel akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plněním.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto

dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne:

za zhotovitele:

Ve [Vsetíně] dne:]

