

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 0435/2024/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Statutární zástupce: RNDr. Soňa Chalupová., starostka města

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun

(dále jen „Objednatel“)

Sunnymont s.r.o.

Sídlo: Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice

Statutární zástupce: Filip Rejsek, jednatel

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

IČO: 29008841

DIČ: CZ29008841

Bankovní spojení, č.ú.: 436051370287/0100

Osoba oprávněná jednat Filip Rejsek, jednatel

Ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. Oddíl C, vložka 159593

(dále jen „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 9. 2024 smlouvou o dílo a dne 30.1. 2025 dodatek č. 1 k této smlouvě veřejnou zakázku “ **Obnova veřejného osvětlení – ul. Okružní, Beroun** ” (dále jen "smlouva").
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 2.6, 3.5, 4.7 a 14.3 smlouvy a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 2.1 smlouvy o schválené vícepráci, a na to navazující změna termínu dokončení díla dle čl. 3.1 smlouvy a změna ceny díla dle čl. 4.1 smlouvy, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Z důvodu, že při realizaci stavby došlo ke kolizi s trasou plynového vedení a nemožnosti provést práce bezvýkopovou technologií, doplnění sadové lampy na přístupový chodník ke vchodu bytového domu č.p. 1518 a výměně zásypového materiálu výkopu nové trasy kabelového vedení veřejného osvětlení pro jeho nevhodnost se předmět díla dle čl. 2.1 smlouvy tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky podle změnového listu č. 2, který je přílohou této smlouvy.
3. Z důvodu změny rozsahu prováděných prací, která má vliv na postup a možnost provádění stavebních prací, se smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla do doby vhodných klimatických podmínek a s tím souvisejícím prodloužení termínu dokončení díla tak, že termín dokončení díla dle čl. 3.1 smlouvy se mění na 31. 5. 2025.
4. Cena díla dle čl. 4.1 smlouvy se tímto dodatkem upravuje o hodnotu oboustranně schváleného změnového listu stavby:

ZMĚNOVÝ LIST	PŘEDMĚT	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKOVÁ BILANCE
1	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI OKRUŽNÍ VE MĚSTĚ BEROUN - vícepráce	407 443,00 Kč	0,00 Kč	407 443,00 Kč

Nová celková cena díla byla určena přičtením celkové bilance méněprací a víceprací v hodnotě 407.443,00 - Kč bez DPH k původní ceně díla dle SOD ve výši 3.444.354,00,- Kč bez DPH.

Nová cena díla dle čl. 4.1 smlouvy činí:

IV.

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	3.851.797,00 Kč
DPH ve výši 21%	808.877,37 Kč
Celková cena včetně DPH	4.660.674,37 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 16.4. 2025 usnesením č. 229/61/RM/2025. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list

V Hostomicích dne elektronického podpisu

Za objednatele:

**Filip
Rejsek**

Digitálně podepsal
Filip Rejsek
Datum: 2025.04.24
08:25:46 +02'00'

Filip Rejsek, jednatel

V Berouně dne elektronického podpisu

Za objednatele:

**RNDr. Soňa
Chalupová**

Digitálně podepsal RNDr.
Soňa Chalupová
Datum: 2025.04.25
08:58:47 +02'00'

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

ZL č.2 - Rekapitulace staveních prací, dodávek a služeb	
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - UL. OKRUŽNÍ, BEROUN	
popis položky	cena celkem
ZL č. 2a, náhradní trasa VO	302 890 Kč
ZL č. 2b. doplnění lampa VO	44 053 Kč
ZL č. 2c výměna zásypového materiálu	60 500 Kč
ZL č. 2 celkem bez DPH v Kč	407 443,00 Kč
celkem 21% DPH v Kč	85 563,03 Kč
ZL č. 2 celkem včetně DPH v Kč	493 006,03 Kč