

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

pod názvem „Brownfield Růžová – demolice a zemní práce“
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17.3.2025

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Email:

Telefon:

Bankovní spojení:

Obec Růžová

Růžová 30, 405 02 Děčín

00556017

CZ00556017

starosta obce



Česká národní banka

Číslo účtu:

94-4312431/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

TREPART s.r.o.

25917838

CZ25917838

Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

obchodní ředitel

jednatel

Komerční banka a.s.,



jednatel

obchodní ředitel



výrobní ředitel



dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění odstavec č.IV bod 2 následovně:

IV. Čas a místo plnění

2. Ukončení realizace a předání hotového díla:

nejpozději do dne 30.6.2025

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
týmž okamžikem nabývá dodatek i účinnosti.

V Růžové dne:



za objednatele



Starostka

V Praze dne:



za zhotovitele



jednatel

TREPART s.r.o.