

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele: SML/0473/2024/ORI/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

### Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

### CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 46345761

DIČ: CZ46345761

Zapsaný: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285157

Zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Cyklostezka a chodník v ul. Lipnická, Drahotuše – projektová dokumentace“.

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 8. 2024 smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0473/2024/ORI (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování akce „**Cyklostezka a chodník v ul. Lipnická, Drahotuše - projektová dokumentace**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se mění a nově nahrazuje text v článku IV, odst. 4.2., jak je dále uvedeno:

### Článek IV – Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací.

| Výkonová fáze                                                                                                                       | Lhůta plnění<br>ve dnech | Zahájení prací                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zpracování výškopisu a polohopisu                                                                                                   | 30                       | Ode dne nabytí účinnosti smlouvy                             |
| Zpracování IG a HG posudku                                                                                                          | 60                       | Ode dne nabytí účinnosti smlouvy                             |
| Zpracování a předání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP)                                                               | 60                       | Ode dne předání monitoringu kanalizace                       |
| Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání stavebního povolení na stavební úřad                                                  | 60                       | Ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení |
| Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr, slepého rozpočtu, položkového rozpočtu | 60                       | Ode dne nabytí právní moci stavebního povolení               |

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru k jeho uveřejnění.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronickými podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č. 1795/2025 – RM63 ze dne 08.04.2025.

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

.....  
Ing. Daniel Vitonský  
starosta města

V Praze, dne (dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pšenička  
Pšenička  
Digitally signed by  
Mgr. Petr Pšenička  
Date: 2025.04.14  
15:38:05 +02'00'

.....  
Mgr. Petr Pšenička  
jednatel