

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.2.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito smluvními stranami

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Zastoupený: Mgr. Františkem Dostálem, ředitelem
Sídlo: Trpínská 317, 67974 Olešnice
IČO: 62073079
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 34138681/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Kryš

Zastoupený: Martinem Kryšem
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60976021
DIČ: CZ7205065769
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 2941944053/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.2.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce střechy budovy Trpínská 316, Olešnice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce střechy (dále jen „**Stavba**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací (dále jen „víceprací“) a vyloučení některých prací a dodávek, které byly součástí zhotovení Stavby (dále jen „méněprací“). Změna závazku ze smlouvy splňuje podmínky stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Rozsah změn závazku ze smlouvy je podrobně specifikován ve Změnovém listě, který jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se znění čl. V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.087.468,- Kč
DPH 12 %	130.496,16 Kč
Cena včetně DPH	1.217.964,16 Kč

3. Smluvní strany deklarují, že změny učiněné tímto Dodatkem č. 1 jsou plně v souladu s ust. § 222 ZZZV a s vědomím limitů zde upravených.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list vč. Soupisu prací

V Olešnici dne

V Olešnici dne

.....
za objednatele
Mgr. František Dostál, ředitel

.....
za zhotovitele
Martin Kryš