

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2024

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

KONKRET CZ, spol. s r. o.

sídlo: Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk

IČ: 259 42 352

DIČ : CZ259 42 352

Jednající: Čížinský Petr

Zapsán v obchodním rejstříku: v Hradci Králové

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: 107-7968210247/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Čížinský Petr

telefon : [REDACTED]

e-mail : konkretcz@seznam.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Čížinský Petr

telefon: [REDACTED]

e-mail : konkretcz@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.02.2024 na akci:

„Oprava asfaltového krytu ul. Dvořákova vpravo, Rychnov nad Kněžnou“

(dále jen dodatek č.1)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se zvyšuje z důvodu požadovaných víceprací a změn o částku 646 644,68 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí:

Dle SOD	cena bez DPH:	1 960 024,00 Kč
	DPH:	411 605,04 Kč
	Cena celkem:	2 371 629,04 Kč
Dodatek č.1	cena bez DPH:	646 644,68 Kč
	DPH:	135 795,38 Kč
	Cena celkem:	782 440,06 Kč
Celková cena akce	bez DPH:	2 606 668,68 Kč
	DPH:	547 400,42 Kč
	CENA CELKEM:	3 154 069,10 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 16.4.2025 pod č.ú. 248/2025.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.4.2025 Ve Vamberku dne 23.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa – starosta města

.....
za KONKRET CZ, spol. s r.o.
Petr Čížinský – jednatel společnosti