

# D O D A T E K Č . 1

## P Ř Í K A Z N Í S M L O U V Y

### O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ INVESTORA Č. OIN/000005/2017/PRK

vykonávání technického dozoru stavebníka (investora)  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

---

#### I. Smluvní strany

<b>Příkazce:</b>	<b>Město Chrudim</b>
Sídlo:	Resselovo náměstí čp. 77, 537 16 Chrudim
Zastoupené:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Řezníček, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Petr Pecina, Zdeněk Karas, tel.: 469 657 124
IČ:	00 270 211
DIČ:	CZ00 270 211
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu:	104 109 190/0300
Telefon:	469 657 125
E-mail:	<a href="mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz">zdenek.karas@chrudim-city.cz</a>

*(dále jen příkazce)*

**a**

<b>Příkazník:</b>	<b>Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA</b>
Sídlo:	Škroupova čp. 561, 530 03 Pardubice 3
Zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Šmejkal
ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Šmejkal
odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby	
Číslo autorizace:	0700280
IČ:	132 28 790
DIČ:	CZ6012180108
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu:	267 048 708/0300
Telefon:	603 930 490
E-mail:	<a href="mailto:zdenek.smejkal@iol.cz">zdenek.smejkal@iol.cz</a>

*(dále jen příkazník)*

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

Stavba: „**Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa**“

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní příkazní smlouvy č. OIN/000005/2017/DIL ze dne 27.02.2017, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa“.

### 1.1

#### Článek II. Předmět smlouvy

Doplňuje se odstavec, který zní:

Předmět dozorovaného díla se dodatkem č. 4 smlouvy o dílo č. OIN/000064/2016/DIL ze dne 25.1.2017 a smlouvu o dílo č. OIN/000028/2017/DIL ze dne 1.8.2017 rozšířil, zejména o vybudování únosnějších komunikací, které budou oproti původnímu předpokladu dokončeny vč. finálních asfaltových vrstev.

### 2.1

#### Článek VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

Bod 1. nově zní:

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou obou smluvních stran. Cena je dojednána jako pevná a maximální.

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>Původní smluvní cena:</b>	242.000,- Kč	50.820,- Kč	292.820,- Kč
<b>Navýšení ceny dodatkem č. 1</b>	87.100,- Kč	18.291,- Kč	105.391,- Kč
<b>Smluvní cena CELKEM</b>	329.100,- Kč	69.111,- Kč	398.211,- Kč

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Příkazní smlouvy č. OIN/000005/2017/DIL ze dne 27.02.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi, dne 15. 8. 2017

V Chrudimi, dne 15. 8. 2017

.....  
Příkazce  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města Chrudim

.....  
Příkazník  
Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA