

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Objednatel:

Název: Město Žamberk
Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Zastoupené: Jiří Dytrt, starosta města
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1321320309/0800

a

2. Zhotovitel:

Ing. Eduard Žaluda
Sídlo: Železná 493/20, 110 00 Praha 1
IČ: 73580872
DIČ:
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 03. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Dne 10. 03. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Územní studie veřejného prostranství zabývající se systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice“.

Tímto dodatkem se mění smlouva v čl. III Doba plnění, který zní takto:

„III.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci do 31. 10. 2017“.

Článek 2

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno usnesením Rady města Žamberka

č. 48/2017 - RADA 13907 dne 14. 08. 2017

V Žamberku, dne 14. 08. 2017

V Praze, dne 21. 7. 2017

.....
Jiří Dytrt, starosta

.....
Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář

ŽALUDA, projektová kancelář
Železná 493/20, Praha 1