

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „stavba WC v nádvoří Blatského muzea č.p. 152“

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav
 sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
 IČ: 00252921
 DIČ: CZ00252921
 zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 bankovní spojení: 19-0701490399/0800
 dále jen „Objednatel“

a

2) Zhotovitel:

METIO s.r.o.
 sídlo: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 281 34 869
 DIČ: CZ28134869
 zastoupená: Václav Picka a Josef Suk, jednatelé společnosti
 kontaktní osoba: Radomír Ille
 tel. / email: [redacted]
 bankovní spojení: [redacted]
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 zn. C 19385
 dále jen „Zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

dne 20.11.2024 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření smlouvy o dílo, předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „stavba WC v nádvoří Blatského muzea č.p. 152“ (dále jen dílo), a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	1,053.730,- Kč
Cena za dodatečně požadované práce:	8.178,- Kč
Celková cena vč. víceprací vez DPH:	1,061.908,- Kč

DPH 21%

223.000,68 Kč

Celková cena vč. DPH:

1,284.908,68 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 24. 04. 2025

V dne

objednatel:



.....
Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



.....
METIO s.r.o.
Václav Picka a Josef Suk
jednatelé společnosti

