

Změnový list č. 1 ze dne 25.03.2025

Název stavby:	Dodávka a montáž kuličkomatu a vyčištění kuličkové dráhy		
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka 371/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	4soft, s.r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	Krkonožská 625, 468 41 Tanvald		
IČO: 002 66 094	IČO: 287 03 324		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dodání do 27.03.2025.			
Nové řešení: Dodání do 25.4.2025.			
Zdůvodnění změny: Vzhledem k nepříznivému počasí byl posunut termín oficiálního otevření hřiště na 25.4.2025. Aby se zamezilo možnému opětovnému znečištění kuličkové dráhy bude posunut i termín realizace objednávky.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	89 449,25 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	
Nová cena díla včetně DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.03.2025
Nový termín dokončení díla:	25.04.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.03.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.03.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Mgr. Dušan Šmíd, 4soft, s.r.o.**

Datum: 25.03.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce provozovatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.03.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.03.2025