



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

OBJEDNÁVKA 501 240343,1

Odběratel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Spisová značka: Zřizovací listina č.j. MZDR 17268-VI/2012 z 29. 5. 2012 v platném znění Spis. zn.: 2024/5/HL Požadavek: 2024/2282 NS: 171	Dodavatel: Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx Mob.: xxxxx	Vyřizuje: xxxx E-mail: xxxxxxx Tel.: Mob.: xxx

Věc: Dohoda k Objednávce číslo 501 240343

Preamble

Důvodem uzavření dohody je navýšení objemu prací a tím způsobené navýšení ceny a posun termínu konečného provedení díla Vybudování „Přírodního jezírka u pavilónu A“

Z důvodu navýšení prací spojených s výstavbou Přírodního jezírka u pavilónu A se cena díla dle CN z 27.3. 2025 zvyšuje na 3 073 424,28 Kč bez DPH, **3 718 843,38 Kč** vč.DPH.

Termín dokončení a předání prací nově zní: 30. 04. 2025.

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Navýšení ceny a posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem této dohody. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

Příloha č. 1 Výkaz výměr

V Luži – Košumberku: 28.3.2025

XXXXX

XXXXX