

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo,

která byla uzavřena dne 28. 2. 2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 11“)

Název veřejné zakázky: „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“

1. Smluvní strany Dodatku č. 11:

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Společnost pro výstavbu Kasárna Jičín

sídlo: Společnost bude sídlit: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího a
stavbyvedoucí – pozemní stavby

xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí – dopravní stavby

xxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – stavby vodního
hospodářství

xxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – technologická zařízení
staveb

xxxxx– bezpečnostní technik

xxxxxxxx, člen dozorčí rady

xxxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxxx, stavbyvedoucí

popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

Společníci:

EUROVIA CZ a.s.

Zastoupen: xxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

Zastoupen: Ing. Lukášem Horálkem, předsedou představenstva

Sídlo: č.p. 130, 503 51 Kosice

IČO: 25275119

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

(dále též „**Společník 2**“)

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

2. Předmět Dodatku č. 11

2.1. 2.1. Smluvní strany se dohodly na novém znění článku V. „Cena díla“, odstavce 2. Smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH dle SOD	172 104 762,43 Kč
Dodatek č. 2	1 779 165,44 Kč
Dodatek č. 3	4 055 842,67 Kč
Dodatek č. 4	13 354 589,76 Kč
Dodatek č. 5	1 220 965,50 Kč
Dodatek č. 5 – náhrada nákladů zhotovitele	500 000,00 Kč
Dodatek č. 7	1 074 559,67 Kč
Dodatek č. 8 – valorizace od 1.7.2024	4 098 685,67 Kč
Dodatek č. 9 – vyhrazená změna závazku	12 346 830,77 Kč
Dodatek č. 10	9 027 475,21 Kč
Dodatek č. 11	6 086 199,33 Kč
Cena bez DPH dle SOD a dodatků	225 649 076,45 Kč
DPH 21 %	47 386 306,05 Kč
Cena včetně DPH dle SOD a dodatků	273 035 382,51 Kč

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 11:

3.1. Uzavření tohoto Dodatku č. 11 bylo schváleno Radou města Jičína dne 9. 4. 2025.

3.2. Tento Dodatek č. 11 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.

3.3. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

3.4. Tento Dodatek č. 11 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Účastníci Dodatku č. 11 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací ZBV č. 23 - ZBV č. 26.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
xxxxxxxxxx
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CZ a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.