

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXX

Účet číslo: XXX

Zastoupena: Ing. Martinou Froschovou - kvestorka

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXX

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

2. Název/Firma: Simple networks s.r.o.

Se sídlem v: Americká 666/35, Liberec III, 460 07 Liberec

Zapsaná: v veřejném rejstříku vedeném krajským soudem v Ústní n.L., sp. zn. C 45592

IČ: 09312064

DIČ: CZ9312064

Bankovní spojení: XXX

Účet číslo: XXX

Zastoupena: Lukáš Novák – jednatel

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Výstavba infrastruktury pro optické trasy (dále jen „smlouva“). Předmět smlouvy je blíže specifikován v cenové nabídce, která tvoří přílohu smlouvy.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu potřeby rozšíření předmětu smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši 723 562 Kč bez DPH. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.
2. Cenová nabídka víceprací, kterou se rozšiřuje předmět smlouvy, je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše ta smluvní strana nebo oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
 Lukáš Novák, jednatel V Liberci dne 22.4.2025	 Ing. Martina Froschová, kvestorka V Liberci dne 29.4.2025

Cenová nabídka zhotovitele: Příloha č.1.

Výkop pro kabelovou komoru a trasu od F3 k G

	mj	počet	cena/mj	montáž/mj	cena celkem
Výkop v dlažbě	m	33			
Mozaika	m2	33			
HDPE	m	192			
trubička 10/8	mj	350			
Komora pro kanál kabelový	ks	1			
víko komory ocelové	ks	1			
výkop sondy pro komoru	ks	2			

Cena celkem bez DPH **144759**

Vykopání trasy od Kabelové komory do budovy IC

	mj	počet	cena/mj	montáž/mj	cena celkem
Výkop v dlažbě	m	39			
Mozaika	m2	39			
HDPE	m	80			
trubička 10/8	mj	350			
vyřezání kabelového kanálu	ks	1			

cena celkem bez DPH **95365**

Doplnění kabelového kanálu do výkopu u budovy E3

	mj	počet	cena/mj	montáž/mj	cena celkem
kabelový kanál kopos	m	6			
Cena celkem bez DPH					3366

Oprava potrubí u budovy F3

	mj	počet	cena/mj	montáž/mj	cena celkem
Mozaika	m2	3			
výkop sondy pro komoru	ks	1			
Cena celkem bez DPH					8100

Rekapitulace

Výkop pro kabelovou komoru a trasu od F3 k G	144 759,00 Kč
Vykopání trasy od Kabelové komory do budovy IC	95 365,00 Kč
Doplnění kabelového kanálu do výkopu u budovy E3	3 366,00 Kč
Oprava potrubí u budovy F3	8 100,00 Kč
Celkem vícepráce bez DPH	251 590,00 Kč