

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 4962/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **2 655 851,03 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 10/2024 – 12/2024 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 10/2024 – 12/2024“.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 14 - 20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
14	6 174 390,05 Kč	0,00 Kč	6 174 390,05 Kč
15	10 116 040,00 Kč	0,00 Kč	10 116 040,00 Kč
16	1 451 238,10 Kč	0,00 Kč	1 451 238,10 Kč
17	4 071 922,94 Kč	0,00 Kč	4 071 922,94 Kč
18	2 659 846,31 Kč	0,00 Kč	2 659 846,31 Kč
19	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	13 267 441,26 Kč	- 16 559 185,29 Kč	- 3 291 744,03 Kč
celkem	37 740 878,66 Kč	- 16 559 185,29 Kč	21 181 693,37 Kč

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 4:	2 799 143 331,12 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 2 655 851,03 Kč
Změna Smluvní ceny na základě ZL č. 14-20 bez DPH:	+ 21 181 693,37 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5 bez DPH:	2 822 980 875,52 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 14-20 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 10/2024 – 12/2024“.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6 Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

2.7 Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 10/2024 – 12/2024

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

Objednatel

V Praze 28.4.2025

Zhotovitel

V Litoměřicích 23.4.2025 23.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejechlebský

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Tyl a Libuše Tintěrová

členové představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 10/2024 – 12/2024

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 10/2024 - 12/2024

Stavba 5613520011 -

4.Q

Položka	Popis	V sledov. obd. ZN [Kč]	V sledov. obd. ZBV [Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZN [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBV [Kč]	nárokováná částka ZN [Kč]	nárokováná částka ZBV [Kč]
PS 13-21-01.1	ŽST Pohled, provizorní SZZ	0,00	1 169,31	51 570,67	54 768 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 12-21-01	Přibyslav - Pohled, TZZ	0,00	22 184,05	978 393,27	38 742 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 11-10-01	ŽST Přibyslav, železniční svršek	1 044 400,10		1 140 136,91	140 585 815,83	1 044 400,10	0,00	38 120,60	0,00
SO 11-11-01	ŽST Přibyslav - železniční spodek	13 033 756,40		14 061 282,01	62 792 851,72	13 033 756,40	0,00	475 732,11	0,00
SO 14-83-01	Kácení zeleně	0,00	537,32	242 393,58	12 757 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	16 674 923,98	96 835,30	60 713 181,84	31 294 530,91	16 093 314,52	0,00	587 405,98	0,00
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	86 236,26		86 236,26	6 597,44	86 236,26	0,00	3 147,62	0,00
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	841 242,36		841 242,36	51 217 101,75	841 242,36	0,00	30 705,35	0,00
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	965 635,84		965 635,84	68 943 704,58	965 635,84	0,00	35 245,71	0,00
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	2 035 952,31		2 035 952,31	69 646 984,83	2 035 952,31	0,00	74 312,26	0,00
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	497 057,77		497 057,77	9 018 097,53	497 057,77	0,00	18 142,61	0,00
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	460 557,19		460 557,19	8 642 524,53	460 557,19	0,00	16 810,34	0,00
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	432 146,60		432 146,60	7 705 425,62	432 146,60	0,00	15 773,35	0,00
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	5 142 272,23	6 579,39	11 622 906,69	4 639 249,97	4 279 015,91	0,00	156 184,08	0,00
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	8 237 031,74		19 208 395,25	6 201 156,61	7 069 589,85	0,00	258 039,30	0,00
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	4 732 485,01	9 748,54	12 317 602,42	4 381 774,50	3 869 228,69	0,00	141 226,85	0,00
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579					- 247 430,24	0,00	-7 249,71	0,00
SO 14-73-01.03	Přibyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	762 633,52		762 633,52	11 206 495,54	305 456,57	0,00	11 149,16	0,00
SO 11-40-01.01	ŽST Přibyslav, technologická budova	11 671 832,51		11 671 832,51	280 680,93	11 659 651,26	0,00	425 577,27	0,00
SO 11-40-01.02	ŽST Přibyslav úprava objektu RZZ	32 997,13		32 997,13	1 920 015,55	32 997,13	0,00	1 204,40	0,00
SO 11-40-01.021	ŽST Přibyslav úprava objektu RZZ - Elektro	2 306,61		2 306,61	597 092,27	2 306,61	0,00	84,19	0,00
SO 11-60-01	ŽST Přibyslav , úprava TV	0,00	45 689,33	2 015 057,04	66 955 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 12-60-01	Přibyslav-Poled , úprava TV	7 196 964,06	1 069 637,08	25 254 357,38	94 158 477,19	7 196 964,06	1 069 637,08	262 689,19	39 041,75
SO 12-63-03	Přibyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	185 998,98		326 919,74	32 464 902,63	185 998,98	0,00	6 788,96	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	4 709 691,33		11 938 938,11	78 059 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 14-83-01	Kácení zeleně	1 056 629,41				1 056 629,41	0,00	38 566,97	0,00
SO 11-40-01.02	ŽST Přibyslav úprava objektu RZZ	563 625,81				563 625,81	0,00	20 572,34	0,00
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	180 283,66				180 283,66	0,00	6 580,35	0,00
Celkem Stavba:		80 546 660,81	1 252 380,32	177 659 733,01	856 987 695,74	71 644 597,06	1 069 637,08	2 616 809,28	39 041,75
						72 714 234,14	2 655 851,03		

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

		Rekonstrukce trať. úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 4Q 2024	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 4Q 2024 za ZBV	Zmáňový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.5
PS 11-05-01	ZŠT Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení		7 191 938,08	7 191 938,08	0,00	0,00				7 191 938,08
PS 11-21-01	ZŠT Příbyslav, SZZ		104 790 223,56	104 790 223,56	0,00	0,00				104 790 223,56
PS 11-21-01.1	ZŠT Příbyslav, provizorní SZZ		3 481 657,05	5 187 893,38	0,00	0,00				5 187 893,38
PS 11-21-01.2	ZŠT Příbyslav, klimatizace SZZ		943 218,79	943 218,79	0,00	0,00				943 218,79
PS 11-21-02	ZŠT Příbyslav, zavazání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.		6 867 300,78	6 867 300,78	0,00	0,00				6 867 300,78
PS 11-22-11	ZŠT Příbyslav, místní kabelizace		5 690 886,08	5 690 886,08	0,00	0,00				5 690 886,08
PS 11-22-21	ZŠT Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení		1 500 194,20	1 500 194,20	0,00	0,00				1 500 194,20
PS 11-22-23	ZŠT Příbyslav, EZS		2 425 994,63	2 425 994,63	0,00	0,00				2 425 994,63
PS 11-22-31	ZŠT Příbyslav, kamerový systém		9 179 911,09	9 179 911,09	0,00	0,00				9 179 911,09
PS 11-22-32	Zšt. Příbyslav, rozhlasové zařízení		1 500 299,62	1 500 299,62	0,00	0,00				1 500 299,62
PS 11-22-33	zšt. Příbyslav, informační systém		9 076 065,49	9 076 065,49	0,00	0,00				9 076 065,49
PS 11-22-34	ZŠT Příbyslav, jednotný čas		615 810,22	615 810,22	0,00	0,00				615 810,22
PS 11-23-01	ZŠT Příbyslav, TS 22/0,4 kV		6 227 254,07	6 227 254,07	0,00	0,00				6 227 254,07
PS 11-23-02	ZŠT Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz		4 591 533,68	4 591 533,68	0,00	0,00				4 591 533,68
PS 11-26-01	ZŠT Příbyslav, DŘT		1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 11-26-02	ZŠT Příbyslav, DDTS		3 489 052,56	3 489 052,56	0,00	0,00				3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ		39 699 005,78	39 721 189,83	0,00	0,00				39 721 189,83
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK		30 944 574,37	30 944 574,37	0,00	0,00				30 944 574,37
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení		709 524,35	709 524,35	0,00	0,00				709 524,35
PS 12-22-32	zastávka. Příbyslav, informační systém		4 105 106,68	4 105 106,68	0,00	0,00				4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas		302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení		698 268,76	698 268,76	0,00	0,00				698 268,76
PS 12-22-35	zast. Stříbrné Hory, informační systém		3 927 771,07	3 927 771,07	0,00	0,00				3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas		302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 13-21-01	ZŠT Pohled, SZZ - definitivní SZZ		114 811 841,69	114 811 841,69	0,00	0,00				114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ZŠT Pohled, provizorní SZZ		54 819 324,25	54 820 493,56	0,00	0,00				54 820 493,56
PS 13-22-11	Zšt. Pohled, MK		3 072 206,71	3 072 206,71	0,00	0,00				3 072 206,71
PS 13-22-21	Zšt. Pohled, ITZ		1 868 908,19	1 868 908,19	0,00	0,00				1 868 908,19
PS 13-22-23	Zšt. Pohled, EZS		2 265 889,67	2 265 889,67	0,00	0,00				2 265 889,67
PS 13-22-31	Zšt. Pohled, kamerový systém		4 762 060,91	4 762 060,91	0,00	0,00				4 762 060,91
PS 13-22-32	ZŠT Pohled, rozhlasové zařízení		471 096,05	471 096,05	0,00	0,00				471 096,05
PS 13-22-33	Zšt. Pohled, IS		4 246 374,37	4 246 374,37	0,00	0,00				4 246 374,37
PS 13-22-34	Zšt. Pohled, jednotný čas		320 606,75	320 606,75	0,00	0,00				320 606,75
PS 13-23-01	ZŠT Pohled, TS 22/0,4 kV		6 992 795,01	6 992 795,01	0,00	0,00				6 992 795,01
PS 13-23-03	ZŠT Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz		4 593 268,19	4 593 268,19	0,00	0,00				4 593 268,19
PS 13-26-01	ZŠT Pohled, DŘT		1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 13-26-02	ZŠT Pohled, DDTS		3 109 757,26	3 109 757,26	0,00	0,00				3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém		11 468 694,03	11 468 694,03	0,00	0,00				11 468 694,03
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS		1 553 051,69	1 553 051,69	0,00	0,00				1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DŘT		1 070 780,71	1 070 780,71	0,00	0,00				1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DDTS, DŘT		4 749 323,65	4 749 323,65	0,00	0,00				4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DDTS		3 987 167,13	3 987 167,13	0,00	0,00				3 987 167,13
SO 11-10-01	ZŠT Příbyslav, železniční svršek		141 723 147,65	141 725 952,74	38 120,60	0,00				141 764 073,34
SO 11-11-01	ZŠT Příbyslav - železniční spodek		76 824 027,23	76 854 133,73	475 732,11	0,00	20	13 267 441,26	16 559 185,29	74 038 121,81
SO 11-14-01	ZŠT. Příbyslav, nástupiště		21 534 192,49	21 534 192,49	0,00	0,00				21 534 192,49
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799		12 862 530,66	12 884 884,57	0,00	0,00				12 884 884,57
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod		9 443 371,55	9 443 371,55	0,00	0,00				9 443 371,55
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535		8 936 688,28	8 939 142,34	0,00	0,00				8 939 142,34
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723		90 078 923,57	92 007 712,75	587 405,98	0,00	15	10 116 040,00		102 711 158,73
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939		9 136 344,81	9 140 019,16	0,00	0,00				9 140 019,16
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585		92 833,70	92 833,70	3 147,62	0,00				95 981,32
SO 11-24-01	Zárubní zed' vlevo v km 103,736-103,971		27 990 584,06	27 990 584,06	0,00	0,00				27 990 584,06
SO 11-24-02	Zárubní zed' vpravo v km 103,745-103,945		20 823 545,94	20 823 545,94	0,00	0,00				20 823 545,94
SO 11-30-01	ZŠT Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy		1 460 165,17	1 460 165,17	0,00	0,00				1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ZŠT Příbyslav, technologická budova		11 952 513,44	11 952 513,44	425 577,27	0,00				12 378 090,71
SO 11-40-01.011	ZŠT Příbyslav, technologická budova - Elektro		226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 11-40-01.012	ZŠT Příbyslav, technologická budova - VZT		122 859,11	122 859,11	0,00	0,00				122 859,11
SO 11-40-01.02	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ		1 953 012,68	1 953 012,68	1 204,40	0,00				1 954 217,08
SO 11-40-01.021	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro		599 398,88	599 398,88	84,19	0,00				599 483,07
SO 11-40-01.022	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT		538 641,22	538 641,22	0,00	0,00				538 641,22
SO 11-41-01	ZŠT Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu		32 836 375,99	32 836 375,99	0,00	0,00				32 836 375,99
SO 11-42-01	ZŠT Příbyslav, drobná architektura, oplocení		221 312,92	221 312,92	0,00	0,00				221 312,92
SO 11-43-01	ZŠT Příbyslav orientační systém		604 730,42	604 730,42	0,00	0,00				604 730,42
SO 11-60-01	ZŠT Příbyslav , úprava TV		67 546 061,24	68 970 510,53	262 689,19	39 041,75				69 272 241,47
SO 11-61-01	ZŠT Příbyslav, ukolejení vodivých konstrukcí		3 417 924,86	3 417 924,86	0,00	0,00				3 417 924,86
SO 11-62-01	ZŠT Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO		20 309 096,09	20 309 096,09	0,00	0,00				20 309 096,09
SO 11-62-02	ZŠT Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště		4 128 449,14	4 128 449,14	0,00	0,00				4 128 449,14
SO 11-62-03	ZŠT Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště		4 136 842,54	4 136 842,54	0,00	0,00				4 136 842,54
SO 11-62-04	ZŠT Příbyslav, osvětlení podchodu		1 359 575,01	1 359 575,01	0,00	0,00				1 359 575,01
SO 11-62-05	ZŠT. Příbyslav, DOÚO		6 731 425,24	6 731 425,24	0,00	0,00				6 731 425,24
SO 11-64-01	ZŠT. Příbyslav, EOv		7 069 626,74	7 069 626,74	0,00	0,00				7 069 626,74
SO 11-65-01	ZŠT Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV		266 315,57	266 315,57	0,00	0,00				266 315,57
SO 11-66-06	ZŠT Příbyslav, přípojka VN 22kV		1 130 556,38	1 130 556,38	0,00	0,00				1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek		224 313 175,79	224 883 529,66	0,00	0,00	14	6 174 390,05		231 057 919,71
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek		188 987 733,45	188 987 733,45	0,00	0,00				188 987 733,45
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště		7 797 081,24	7 797 081,24	0,00	0,00				7 797 081,24
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště		7 678 001,63	11 581 920,25	0,00	0,00				11 581 920,25
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357		64 480 573,82	64 480 573,82	0,00	0,00				64 480 573,82
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446		24 310 297,82	24 431 017,58	0,00	0,00				24 431 017,58
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469		13 465 233,61	13 486 896,42	0,00	0,00				13 486 896,42
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520		11 873 313,92	11 881 668,49	0,00	0,00				11 881 668,49
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod		15 303 790,21	15 332 216,10	0,00	0,00				15 332 216,10
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229		5 524 352,62	5 535 338,46	0,00	5,00				5 535 338,46
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032		52 058 344,11	52 058 344,11	30 705,35	0,00				52 089 049,46
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988		4 739 741,57	4 739 741,57	0,00	0,00				4 739 741,57
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972		69 909 340,42	69 909 340,42	35 245,71	0,00				69 944 586,13
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495		71 682 937,14	71 682 937,14	74 312,26	0,00				71 757 249,40
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982		10 468 704,35	10 487 215,65	0,00	0,00				10 487 215,65
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900		2 584 651,74	2 593 256,03	0,00	0,00				2 593 256,03
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254		2 368 685,53	2 377 289,82	0,00	0,00				2 377 289,82
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824		3 164 300,95	3 172 905,24	0,00	0,00				3 172 905,24
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336		1 308 501,78	1 308 501,78	0,00	0,00				1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546		9 515 155,30	9 515 155,30	18 142,61	0,00				9 533 297,91
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336		9 103 081,72	9 103 081,72	16 810,34	0,00				9 119 892,06
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372		8 137 572,22	8 137 572,22	15 773,35	0,00				8 153 345,57
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302		4 153 693,92	4 163 847,36	0,00	0,00				4 163 847,36
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201		14 304 359,56	16 262 156,66	156 184,08	0,00				

SO 13-14-01	ŽST Pohled, nástupiště	5 559 995,13	5 559 995,13	0,00	0,00				5 559 995,13
SO 13-20-01	Železniční most v ev. km 111,127 - podchod	32 976 758,09	32 976 758,09	0,00	0,00				32 976 758,09
SO 13-21-01	Železniční propustek v ev. km 110,712	5 841 914,71	5 841 914,71	0,00	0,00				5 841 914,71
SO 13-21-02	Železniční propustek v ev. km 111,238	2 678 414,74	2 678 414,74	0,00	0,00				2 678 414,74
SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87	0,00	0,00				766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23	0,00	0,00				1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61	0,00	0,00				1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40	0,00	0,00				11 944 807,40
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48	0,00	0,00				105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74	20 572,34	0,00				4 116 562,08
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88	0,00	0,00				95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotecnika	96 832,61	96 832,61	0,00	0,00				96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14	0,00	0,00				919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68	0,00	0,00				873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76	0,00	0,00				10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97	0,00	0,00				115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55	0,00	0,00				445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	720 300,13	6 580,35	0,00				726 880,48
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 461 097,29	0,00	0,00				63 461 097,29
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38	0,00	0,00				5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39	0,00	0,00				13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60	0,00	0,00				1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58	0,00	0,00				773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOÚO	6 247 652,62	6 247 652,62	0,00	0,00				6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOY	8 129 821,80	8 129 821,80	0,00	0,00				8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73	0,00	0,00				283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94	0,00	0,00				994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09	0,00	0,00				248 416,09
SO 14-15-01	Přibyslav - Pohled, výstroj a značení trati	1 739 264,96	1 739 264,96	0,00	0,00				1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Přibyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.02	Přibyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.03	Přibyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 969 129,06	11 149,16	0,00				11 980 278,22
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	13 000 101,95	38 566,97	0,00				13 038 668,92
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	208 117 367,76	0,00	0,00				208 117 367,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	89 998 272,60	0,00	0,00	19,16	1 451 238,10	0,00	91 449 510,70
		2 763 309 541,96	2 799 143 331,12	2 616 809,28	39 041,75		37 740 878,66	16 559 185,29	2 822 980 875,52