

## **Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2847/2023**

číslo jednací: **4306/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713120002

a

**„Společnost Drahotuše“**

Správce

**EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČo: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

bank.spojení Společnosti Drahotuše:xxx

Společník 2

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Společník 3

**GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení: xxx



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



xxx

xxx

zastoupena: Ing. Petr Jakubec, jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslav Trnka, jednatel společnosti

Společník 4

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CZ a.s. závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: "1524.3120487VSA"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 8:

**1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 8**

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 35 a 38 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 35 + 86 497,35 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 38 + 29 282 006,55 Kč

**Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 29 368 503,90 Kč**

1.2. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky v celkové výši 15 923 974,58 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 3. a 4. čtvrtletní roku 2024.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: ..... 2 262 761 687,92 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:..... + 29 368 503,90 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 15 923 974,58 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: ... 2 308 054 166,40 Kč**

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8**

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 8.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3 Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-7, nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5 Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V ..... dne 28.4.2025

V ..... dne ...22.4.2025

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Miroslav Trnka  
člen správní rady  
EUROVIA CZ a.s.

22.4.2025

.....  
Ing. Pavel Mužík  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

24.4.2025

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

24.4.2025

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

10.4.2025

.....  
Ing. Petr Jakubec  
Jednatel ve funkci generálního  
ředitele  
GJW Praha spol. s r.o.

23.4.2025

.....  
Ing. Miroslav Trnka  
jednatel společnosti  
GJW Praha spol. s r.o.

**Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 8**

|                 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC                                                                         | Přvodní nabídka | Cena po poslední<br>dodatku | Úprava cen v důsledku<br>změn nákladů dle 13.8<br>3Q | Úprava cen v důsledku<br>změn nákladů dle 13.8<br>4Q | změnový<br>list č. | Vícepráce | Méněpráce | Cena po dodatku<br>č.8 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|
| PS 50-05-01     | ED Přerov, doplnění řídicího systému                                                                 | 1 620 777,79    | 1 620 777,79                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 620 777,79           |
| PS 50-28-01     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOZ                                                                   | 23 679 403,52   | 23 878 838,88               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 23 878 838,88          |
| PS 50-28-02     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy ETCS                                                           | 37 595 900,80   | 37 595 900,80               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 37 595 900,80          |
| PS 50-28-03     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy AVV                                                            | 670 234,88      | 670 672,06                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 670 672,06             |
| PS 64-05-01     | ŽST Lipník nad Bečvou, zařízení DŘT                                                                  | 1 983 971,70    | 1 983 971,70                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 983 971,70           |
| PS 64-07-01     | ŽST Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici                                                    | 9 541 929,79    | 9 541 929,79                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 9 541 929,79           |
| PS 64-07-02     | ŽST Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ                                                      | 653 818,97      | 653 818,97                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 653 818,97             |
| PS 64-13-01     | ŽST Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV                                                        | 8 196 159,82    | 8 196 159,82                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 8 196 159,82           |
| PS 64-13-02     | ŽST Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV                                     | 204 530,91      | 204 530,91                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 204 530,91             |
| PS 64-14-01     | ŽST Lipník nad Bečvou, PZTS                                                                          | 844 347,79      | 844 347,79                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 844 347,79             |
| PS 64-28-01A    | ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení                                  | 19 817 041,40   | 20 094 942,33               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 20 094 942,33          |
| PS 64-28-01B    | ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení                                   | 15 596 279,12   | 15 596 279,12               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 15 596 279,12          |
| PS 65-05-01     | Odbočka Jezernice, zařízení DŘT                                                                      | 2 171 422,86    | 2 171 422,86                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 171 422,86           |
| PS 65-07-01     | Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici                                                        | 10 289 652,14   | 10 289 652,14               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 10 289 652,14          |
| PS 65-08-01     | Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV                                                             | 7 194 086,00    | 7 194 086,00                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 7 194 086,00           |
| PS 65-08-02     | Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4 kV                                                           | 1 249 070,07    | 1 271 747,75                | 1 144,54                                             | -                                                    |                    |           |           | 1 272 892,29           |
| PS 65-13-01     | Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV                                                            | 6 234 751,22    | 6 234 751,22                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 6 234 751,22           |
| PS 65-14-01.1   | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ                                                    | 38 677 400,08   | 44 022 950,13               | 457 786,44                                           | 45 118,53                                            |                    |           |           | 44 525 855,10          |
| PS 65-14-02.1   | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK - část SŽ                    | 461 137,54      | 461 137,54                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 461 137,54             |
| PS 65-14-03     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení                                         | 3 355 166,05    | 3 362 433,06                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 3 362 433,06           |
| PS 65-14-04     | Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení                                                                | 1 018 815,92    | 1 018 815,92                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 018 815,92           |
| PS 65-14-05     | Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS                                                                       | 2 882 359,13    | 2 882 359,13                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 882 359,13           |
| PS 65-14-06     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOTS ŽDC                                                              | 5 612 681,09    | 5 612 681,09                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 5 612 681,09           |
| PS 65-28-01A    | Odbočka Jezernice, SZZ část A, definitivní zab. zařízení                                             | 64 949 668,57   | 64 949 668,57               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 64 949 668,57          |
| PS 65-28-01B    | Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení                                              | 101 749 541,16  | 103 627 916,75              | 50 335,29                                            | 38                                                   | 29 282 006,55      |           |           | 131 959 858,59         |
| PS 65-28-01C    | Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace                                                           | 1 659 192,13    | 1 659 192,13                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 659 192,13           |
| PS 65-28-02A    | Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení                                 | 7 448 659,30    | 7 910 329,60                | 160 972,49                                           | -                                                    |                    |           |           | 8 071 302,09           |
| PS 65-28-02B    | Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část B, provizorní zab. zařízení                                  | 8 775 761,03    | 8 912 002,28                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 8 912 002,28           |
| PS 65-28-03A    | Jezernice - Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení                                         | 11 504 041,64   | 11 958 609,32               | 298 808,00                                           | -                                                    |                    |           |           | 12 257 417,32          |
| PS 65-28-03B    | Jezernice - Drahotuše, TZZ část B, provizorní zab. zařízení                                          | 7 911 891,95    | 8 036 834,11                | 15 840,44                                            | -                                                    |                    |           |           | 8 052 674,55           |
| PS 66-05-01     | ŽST Drahotuše, zařízení DŘT                                                                          | 1 982 874,52    | 1 982 874,52                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 982 874,52           |
| PS 66-07-01     | ŽST Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici                                                            | 9 543 817,39    | 9 543 817,39                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 9 543 817,39           |
| PS 66-07-02     | ŽST Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ                                                              | 642 964,41      | 642 964,41                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 642 964,41             |
| PS 66-13-01     | ŽST Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV                                                                | 7 842 208,65    | 7 842 208,65                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 7 842 208,65           |
| PS 66-13-02     | ŽST Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV                                             | 204 530,91      | 204 530,91                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 204 530,91             |
| PS 66-14-01     | ŽST Drahotuše, PZTS                                                                                  | 841 988,12      | 841 988,12                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 841 988,12             |
| PS 66-28-01A    | ŽST Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení                                                 | 25 417 697,38   | 25 417 697,38               | 188 209,75                                           | -                                                    |                    |           |           | 25 605 907,13          |
| PS 66-28-01B    | ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení                                           | 17 337 146,94   | 17 664 499,21               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 17 664 499,21          |
| SO 50-16-01     | Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba                                                           | 8 825 850,56    | 25 042 767,29               | -                                                    | 201 560,79                                           |                    |           |           | 25 244 328,08          |
| SO 64-06-01     | ŽST Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn                                             | 2 388 515,40    | 2 388 515,40                | 45 592,99                                            | -                                                    |                    |           |           | 2 434 108,39           |
| SO 64-06-02     | ŽST Lipník nad Bečvou, přípojka vn                                                                   | 1 592 462,94    | 1 592 462,94                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 592 462,94           |
| SO 64-06-03     | ŽST Lipník nad Bečvou, uzemnění technol. objektu                                                     | 1 316 956,33    | 1 334 227,52                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 334 227,52           |
| SO 64-15-01.1.1 | ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení                        | 16 153 612,30   | 17 634 184,28               | 86 660,59                                            | 81 294,63                                            |                    |           |           | 17 802 139,50          |
| SO 64-15-01.1.5 | ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení                   | 418 489,89      | 418 489,89                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 418 489,89             |
| SO 64-15-01.1.6 | Žst Lipník n.B.,technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody                 | 838 605,51      | 838 605,51                  | 8 530,34                                             | -                                                    |                    |           |           | 847 135,85             |
| SO 64-15-01.1.7 | Žst Lipník n.B.,technologický objekt - Hromosvod                                                     | 183 069,54      | 183 069,54                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 183 069,54             |
| SO 64-15-01.2   | ŽST Lipník nad Bečvou, demolice budovy č.p. 1123                                                     | 4 865 457,71    | 7 620 972,45                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 7 620 972,45           |
| SO 65-01-01     | Lipník nad Bečvou – Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023                                            | 91 982 071,30   | 92 884 523,46               | 166 735,11                                           | 4 197,48                                             |                    |           |           | 93 055 456,05          |
| SO 65-01-02     | Odbočka Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023                                                        | 34 634 375,92   | 34 955 924,09               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 34 955 924,09          |
| SO 65-01-03     | Jezernice – Drahotuše, trakční vedení, Z2-03-2023                                                    | 132 286 347,96  | 133 426 752,34              | 563 115,20                                           | 1 301 553,45                                         |                    |           |           | 135 291 420,99         |
| SO 65-01-04     | Lipník nad Bečvou - Jezernice, ukojení, Z2-03-2023                                                   | 3 250 267,14    | 3 254 829,84                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 3 254 829,84           |
| SO 65-01-05     | Odbočka Jezernice, ukojení, Z2-03-2023                                                               | 1 288 590,16    | 1 288 590,16                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 288 590,16           |
| SO 65-01-06     | Jezernice - Drahotuše, ukojení, Z2-03-2023                                                           | 4 953 287,42    | 4 994 620,22                | 28 826,67                                            | -                                                    |                    |           |           | 5 023 446,89           |
| SO 65-06-01     | Odbočka Jezernice, FOV                                                                               | 3 717 341,08    | 3 717 341,08                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 3 717 341,08           |
| SO 65-06-02     | Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení                                                                | 7 838 641,80    | 7 838 641,80                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 7 838 641,80           |
| SO 65-06-03     | Odbočka Jezernice, DOÜO                                                                              | 2 643 622,03    | 2 643 622,03                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 643 622,03           |
| SO 65-06-04     | Odbočka Jezernice, rozvody nn                                                                        | 686 103,66      | 686 103,66                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 686 103,66             |
| SO 65-06-05     | Odbočka Jezernice, přípojka vn                                                                       | 2 949 121,04    | 2 949 121,04                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 949 121,04           |
| SO 65-06-06     | Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6kV                                                               | 20 577 826,10   | 20 703 969,62               | 157 249,14                                           | 133 569,93                                           |                    |           |           | 20 994 788,69          |
| SO 65-06-07     | Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb. B                                        | 1 609 757,72    | 1 636 290,73                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 636 290,73           |
| SO 65-06-09     | Odbočka Jezernice, uzemnění technol. objektu                                                         | 1 771 700,21    | 1 782 287,16                | 474,63                                               | -                                                    |                    |           |           | 1 782 761,79           |
| SO 65-06-10     | Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV                                                                | 904 745,03      | 920 414,16                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 920 414,16             |
| SO 65-10-01     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK                                   | 18 122 544,55   | 20 414 855,70               | 30 066,03                                            | 11 534,25                                            |                    |           |           | 20 456 455,98          |
| SO 65-15-01     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,402 – 205,351 vpravo                                     | 28 589 234,81   | 28 589 234,81               | 348 383,42                                           | 820 824,73                                           |                    |           |           | 29 758 442,96          |
| SO 65-15-02     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,598– 205,152 vlevo                                       | 22 097 719,73   | 22 766 012,10               | 11 688,85                                            | -                                                    |                    |           |           | 22 777 700,95          |
| SO 65-15-03.1.1 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Architektonicko-stavební řešení          | 22 809 654,25   | 22 932 016,24               | 258 247,04                                           | 153 393,48                                           |                    |           |           | 23 343 656,76          |
| SO 65-15-03.1.5 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Vzduchotechnická zařízení a chlazení     | 481 316,20      | 481 316,20                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 481 316,20             |
| SO 65-15-03.1.6 | Odbočka Jezernice,poz.obj., Technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody     | 1 483 093,21    | 1 483 093,21                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 1 483 093,21           |
| SO 65-15-03.1.7 | Odbočka Jezernice, technologická budova - Hromosvod                                                  | 225 928,13      | 225 928,13                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 225 928,13             |
| SO 65-15-03.2.1 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Architektonicko-stavební řešení      | 2 041 024,61    | 2 053 464,55                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 053 464,55           |
| SO 65-15-03.2.2 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - obj. míst. ovl. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody | 135 117,37      | 135 117,37                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 135 117,37             |
| SO 65-15-03.2.3 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Hromosvod                            | 107 730,80      | 107 730,80                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 107 730,80             |
| SO 65-15-03.2.5 | Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Vzduchotechnická zařízení a chlazení | 95 635,92       | 95 635,92                   | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 95 635,92              |
| SO 65-16-01     | Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. spodek                                                           | 169 213 783,57  | 177 055 195,54              | -                                                    | 121 876,34                                           |                    |           |           | 177 177 071,88         |
| SO 65-16-02     | Odbočka Jezernice, žel. spodek                                                                       | 25 585 100,37   | 25 585 100,37               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 25 585 100,37          |
| SO 65-16-03     | Jezernice - Drahotuše, žel. spodek                                                                   | 280 230 572,58  | 342 664 030,74              | 4 398 704,18                                         | 1 503 869,92                                         |                    |           |           | 348 566 604,84         |
| SO 65-17-01.1   | Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. svršek                                                           | 110 160 295,15  | 110 160 295,15              | 113 039,42                                           | -                                                    |                    |           |           | 110 273 334,57         |
| SO 65-17-01.2   | Realizace GPK - 3.podbití                                                                            | 2 792 464,29    | 2 792 464,29                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 792 464,29           |
| SO 65-17-02.1   | Odbočka Jezernice, žel. svršek                                                                       | 35 688 321,48   | 35 688 321,48               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 35 688 321,48          |
| SO 65-17-02.2   | Realizace GPK - 3.podbití                                                                            | 312 897,69      | 312 897,69                  | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 312 897,69             |
| SO 65-17-03.1   | Jezernice - Drahotuše, žel. svršek                                                                   | 195 406 104,81  | 196 862 135,20              | 606 028,27                                           | 1 560 157,48                                         |                    |           |           | 199 028 320,95         |
| SO 65-17-03.2   | Realizace GPK - 3.podbití                                                                            | 3 996 825,21    | 3 996 825,21                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 3 996 825,21           |
| SO 65-18-01     | Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace                                                              | 11 869 736,26   | 11 930 465,05               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 11 930 465,05          |
| SO 65-18-02     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úprava silniční komunikace u mostu km 204,703 - Slavič                | 2 227 860,17    | 2 227 860,17                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 2 227 860,17           |
| SO 65-19-01     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 200,519                                            | 4 863 092,92    | 4 863 092,92                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 4 863 092,92           |
| SO 65-19-02     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,171                                            | 42 413 513,40   | 42 413 513,40               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 42 413 513,40          |
| SO 65-19-03     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,960                                            | 11 730 264,71   | 11 730 264,71               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 11 730 264,71          |
| SO 65-19-04     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 202,762                                            | 10 479 856,24   | 10 479 856,24               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 10 479 856,24          |
| SO 65-19-05     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 203,000                                            | 27 782 844,16   | 27 782 844,16               | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 27 782 844,16          |
| SO 65-19-06     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,032                                            | 9 775 708,05    | 9 775 708,05                | -                                                    | -                                                    |                    |           |           | 9 775 708,05           |
| SO 65-19-07     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,487                                            | 3 555 978,73    | 3 699 262,62                | 72 415,93                                            | 3 256,34                                             | 35                 | 73 651,96 |           | 3 848 586,85           |
| SO 65-19-08     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,703                                            | 33 576 467,33   | 37 194 920,26               | 398 942,74                                           | 290 083,38                                           |                    |           |           | 37 883 946,38          |
| SO 65-19-10     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,726 - zrušení                                  | 1 010 542,52    | 1 010 542,52                | 37 996,40                                            | -                                                    |                    |           |           | 1 048 538,92           |
| SO 65-19-11     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,004                                            | 8 756 567,17    | 9 009 725,20                | 113 457,67                                           | 63 045,70                                            |                    |           |           | 9 186 228,57           |
| SO 65-19-12     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,246                                            | 6 909 137,50    | 7 008 703,44                | 11 166,62                                            | 141 600,48                                           |                    |           |           | 7 161 470,54           |
| SO 65-19-13     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,880                                            | 1 701 614,66    | 1 747 497,22                | 7 286,77                                             | 2 087,21                                             |                    |           |           | 1 756 871,20           |
| SO 65-19-50.1   | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,880                                            | 16 546 073,41   | 18 909 140,78               | 132 290,43                                           | 108 863,82                                           |                    |           |           | 19 150 295,03          |
| SO 65-19-50.1   | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697                          | 15 961 234,93   | 18 650 588,51               | 64 538,45                                            | 87 040,63                                            |                    |           |           | 18 802 167,59          |
| SO 65-27-01     | Lipník nad Bečvou - Drahotuše, přeložka kanalizace v km 204,703                                      | 3 394 714,75    | 3 475 730,43                | 2 796,21                                             | -                                                    |                    |           |           | 3 478 526,64</         |