

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388. DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3. 2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o.

se sídlem Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

IČO: 46580328, DIČ: CZ46580328

zapsán/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579.

zastoupen/á: Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná:

Ing. Ladislav Chmelař, hlavní stavbyvedoucí

tel.: 733 320 070, e-mail: pleva.jan@voda.jvs.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1528244841/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2024 (dál jen „dodatek“)

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **„Kanalizační přípojka s přečerpávací stanicí k objektu Ves Bílá Voda 13“**.
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2024 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací dle přiloženého položkového rozpočtu „Cenová nabídka VCP a MNP“. V rámci MNP se jedná o neprovedení části zemního protlaku, stabilizace a posouzení mostu, technologie čerpací stanice bez jeřábu a sběrného koše. V rámci VCP se jedná o provedení otevřeného výkopu, zřízení dočasného přejezdu vodního toku, instalace kanalizačního poklopu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla snižuje o náklady z položkového rozpočtu celkového hodnotě **156.612,- Kč bez DPH**, tj. v ceně 189.500,- Kč včetně DPH.

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2024 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto:

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **2.465.451,00 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých) včetně DPH. cena bez DPH je ve výši: 2.037.562,00 Kč (slovy: dva miliony třicet sedm tisíc pět set šedesát dva korun českých). Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Bílé Vodě dne 28. 9. 2025



.....
za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

V Jeseníku dne 28. 9. 2025

