

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12431_02

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] inženýr stavby
[REDAKCE] energetik
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: [REDAKCE] – předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění (dílčí termíny).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SMO007
Název stavby: Most, VDJ Liščí vrch, MVE - rekonstrukce
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Most, VDJ Liščí vrch, MVE - rekonstrukce dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy. Předmětem plnění jsou práce spočívající v provedení výměny asynchronního generátoru za synchronní generátor, výměny elektrického rozvaděče, výměny a modernizace přívodního potrubí vč. armatur a průtokoměru a rekonstrukce přípojky NN.
- Dílo bude rozděleno do 2. etap, 1. etapa zahrnuje výměnu generátoru, rozvaděče, ASŘTP včetně fakturačního měření a 2. etapa zahrnuje rekonstrukci přívodního potrubí, včetně armatur a průtokoměru.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDAKCE]/2024
Termín dodávky rozvaděče MVE: [REDAKCE].2025
Termín dokončení 1. etapy: [REDAKCE].2025
Termín dokončení 2. etapy: [REDAKCE].2026

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne2.2.-04-2025

Ve Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



Mateo Solutions a.s.
[Redacted]
předseda představenstva

