

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/024692/2024

OCP/MO/0019/24

na provedení stavebních prací „Stromovka – obnova přípojky vody pro závlahy“, uzavřené dne 6.1.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“, „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

- Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „**objednatel**“)

a

- SPEEDDRILL, s.r.o.** se sídlem Okružní 690, 252 42 Jesenice - Osnice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 91087
zastoupená: Davidem Holomečkem, jednatelem společnosti
IČO: 26745704
DIČ: CZ26745704
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 19-3105210227/0100

(dále jen „**dodavatel**“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

- Na základě ustanovení čl. XVI. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku, neboť se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné okolnosti mající bezprostřední vliv na provádění díla.
- Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu jednotlivých položek oceněného výkazu výměr. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolaná okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby, Tato změna je zanesena v jednotlivých změnových listech a nebude mít vliv na celkovou povahu díla. Konečný termín plnění díla nebude ovlivněn. Změna byla odsouhlasena objednatel a TDI.

3. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny na základě oceněných změnových listů č.1-2 zahrnujících provedené vícepráce a méněpráce (viz příloha), a to následujícím způsobem:

V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	1 817 423,22 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	jeden milion osm set sedmnáct tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých dvacet dva haléřů
DPH ve výši 21 %	381 658,88 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 199 082,10 Kč

ruší a nahrazuje tabulkou:

Cena díla navýšená na základě Dodatku č.1 - Změnové listy č.1-2 bez DPH	2 589 733,22 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	dva miliony pět set osmdesát devět tisíc sedm set třicet tři korun českých dvacet dva haléřů
DPH ve výši 21 %	543 843,98 Kč
Cena celkem za dodatek č.1 vč. DPH	3 133 577,20 Kč

4. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku a změny uvedené ve změnovém listě č.2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V případě tohoto změnového listu cenový nárůst způsobený změnou závazku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (Původní závazek ze smlouvy činil 1 817 423,22 Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 dodatku č.1 vyžadují navýšení ceny ve výši **270 490,00 Kč bez DPH**, zahrnuje vícepráce a méněpráce v absolutní hodnotě.)
5. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně závazku a změny uvedené ve změnovém listu č.1, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna ceny v tomto případě činí **navýšení o 542 300,00 Kč** nepřesahuje 30% původní zaslíbené hodnoty závazku, viz čl. I odst. 4 dodatku č.1.
6. V součtu hodnot změnových listů č.1 a 2 se jedná o celkové navýšení původního závazku ze smlouvy o **772 310,00 Kč bez DPH**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
6. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

.....
Za objednatele:
RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

.....
Za dodavatele:
David **H o l o m e č e k**
jednatel společnosti SPEEDDRILL s.r.o.,

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1.Změnové listy č.1 a 2