

Dodatek č. 1

ke smlouvě o plnění uzavřené v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: XXXX
Tel.: XXXX
Email: XXXX

(dále též jen „Objednatel“)

2. Dodavatel:

Ševčík HYDRO, s.r.o.

Sídlo: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 650 87
Zastoupený: Radkem Ševčíkem, jednatelem
IČ: 292 00 113
DIČ: CZ29200113
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: XXXX
Tel.: XXXX
Email: XXXX

(dále též jen „Dodavatel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi Smluvními stranami byla dne 18. 11. 2024 uzavřena smlouva o plnění, jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat Objednateli řádně a včas níže popsanou věc s názvem „**VD Znojmo, doplnění přítlačných komponentů**“, číslo smlouvy Objednatele 2521/2024-SML (dále jen „smlouva o plnění“).
- Po provedených zkouškách bylo zjištěno, že segmentovým uzávěrům již namontované přítlačné blatníky překáží a je třeba je dále demontovat, v dílnách upravit a znovu namontovat, z důvodu nutného odzkoušení funkce za snížené hladiny vody v nádrži je nutné prodloužit termín plnění smlouvy o plnění.
- Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. II. odstavec 1. smlouvy o plnění a nově zní takto:

II. Doba a místo plnění

Původní znění:

*Dodavatel se zavazuje dílo objednateli **dodat v termínu do: 30. 4. 2025.***

Nové znění:

*Dodavatel se zavazuje dílo objednateli **dodat v termínu do: 30. 11. 2025.***

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o plnění zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o plnění ve znění tohoto dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy o plnění ve znění tohoto dodatku.

V Náměšti nad Oslavou dne: 29. 4. 2025

V Kotvrdovicích dne: 29. 4. 2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Ševčík HYDRO s.r.o.
Radek Ševčík
jednatel