

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování nákupu konzultační a implementační služby pro produkty Atlassian č. 17/5/2021

- (1) **RBP, zdravotní pojišťovna**, se sídlem Michálkovická 967/108 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036, DIČ: CZ47673036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. AXIV 554, zastoupená Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem (dále jen „**Objednatel**“);
- (2) **MoroSystems, s.r.o.**, se sídlem Smetanova 1022/19, Veverří, 602 00 Brno, IČO: 27704424, DIČ: CZ27704424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 53303, zastoupená [REDACTED] (dále jen „**Dodavatel**“);

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č.2“).

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2021 Smlouvu o zprostředkování nákupu konzultační a implementační služby pro produkty Atlassian č. 17/5/2021 (dále jen „**Smlouva**“) a Dodatek č. 1 ke Smlouvě dne 24.7.2024, jejímž předmětem jsou konzultační a implementační služby k produktům společnosti Atlassian, popř. dalších kompatibilních externích modulů jiných společností dle nabídky ze dne 26. 4. 2021.

Smluvní strany uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nastaly neočekávané okolnosti, kdy dle čl. 4.2 Smlouvy došlo k vyčerpání maximálního předpokládaného rozsahu 100 MD, čímž by nebylo dále možné rozpracované služby a naplnit účel Smlouvy.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 a navýšení předpokládaného počtu MD.

K uzavření Dodatku č.2 dochází za naplnění podmínek pro využití výjimky dle s § 222 odst. 4 ZZVZ (který umožňuje cenové navýšení až o 10 % původní hodnoty Smlouvy). Podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ jsou naplněny, neboť navrhovaná změna:

- a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky (jde pouze o poskytování totožných služeb ve větším rozsahu a/nebo po delší čas); a
- b) hodnota změny prováděná dle tohoto ustanovení je:
 - a. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b. nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

Č. smlouvy objednatele: S-2021000323

Článek 1

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se smluvní strany dohodly, že se čl. 4.1, 4.2. a 4.11 Smlouvy mění tak, že nové zní takto:

4.1. Smluvní strany si sjednaly cenu za dodání 1 MD Konzultací při předpokládaném odběru v maximálním rozsahu 105 MD dle této Smlouvy ve výši **13.000,- Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. V případě, že objednatel nevyčerpá celkový předpokládaný rozsah 105 MD v daném období, cena za 1 MD se bude řídit dle následujícího ceníku:

- 15.000 Kč bez DPH je cena za 1 MD v případě celkového rozsahu 5 - 7 MD za dané období,
- 14.000 Kč bez DPH je cena za 1 MD v případě celkového rozsahu 8 - 69 MD za dané období,
- 13.000 Kč bez DPH je cena za 1 MD v případě celkového rozsahu 70- 105 MD za dané období.

4.11 Čerpání kapacit (MD) v rámci této Smlouvy a dodatků k ní je možné nejpozději do 7.7.2025. Po tomto datu veškeré nevyčerpané MD propadají bez náhrady.

Článek 2


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.

Dne

Dne

Zhotovitel:

Objednatel:



MoroSystems s.r.o.

RBP, zdravotní pojišťovna

Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel