

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Stavební úpravy objektu poradny – Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace na adrese Karviná-Fryštát, Karola Šliwky 620/7“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 3.12.2024**

Objednatel: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná

Zhotovitel: Stavex Real s.r.o., 28.října 436/215, 709 00 Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy:

Rozpočet

Počet paré:

1 x Stavex Real s.r.o.
2 x Centrum psychologické pomoci, p.o.

Popis a zdůvodnění změny:

**1. Na základě požadavku objednatele bude kotelná přemístěna z půdního prostoru do 1.PP.
jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 zákona o ZVZ**

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
99 683,87	1,13%	155 241,72	1,76%	55 557,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno	Tomáš Konečný	datum	25.04.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Mgr. Renáta Chytrová	datum	25.04.2025	podpis
TDS :	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	datum	25.04.2025	podpis
AD :	jméno	Ing. Michal Klimša	datum	25.04.2025	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**