

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Kdyně ON – oprava výpravní budovy“**

Evidenční číslo RVZ: **65423088**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-5468/2023**

číslo jednací dodatku č. 3: 11569/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019  
Bankovní spojení: **XXX**  
číslo účtu: **XXX**  
Datová schránka: uccchjm

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitřaťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 4528  
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**  
**XXX**, č. účtu: **XXX**  
**XXX**, č. účtu: **XXX**  
zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

##### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

GJW Praha spol. s r.o., Mezitřaťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín

##### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 05.01.2024, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-5468/2023 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

**ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 10 749 289,72 Kč

slovy: deset milionů sedm set čtyřicet devět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých sedmdesát dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 050 659,70 Kč**

slovy: jedenáct milionů padesát tisíc šest set padesát devět korun českých sedmdesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, včetně příloh

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele:  
Podepsáno elektronicky 29. 04. 2025

Za Zhotovitele:  
Podepsal digitálně 29. 04. 2025

---

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

---

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
obchodní ředitel  
GJW Praha spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Změnový list č. 2, včetně příloh**