

ZL č. 2, Příloha č. 1 - Podrobný popis změny**Obsah****Změna č. 1 - SO 06 – Venkovní plochy****2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

Vícepráce

• 1 - Zemní práce

Před provedením zpevněných ploch byl proveden výkop pro zaústění do vsaku, pro přípojku elektro a pro základ mobiliáře (koš, lavičky, kolostav), včetně následného zásypu. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací, a proto byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

• 2 – Zakládání

Před provedením zpevněných ploch byly provedeny základové patky pro montáž mobiliáře (koš, lavičky, kolostav). Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací, a proto byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

• 5 - Komunikace pozemní

Při provádění zpevněných ploch byl zjištěn větší rozsah prováděné plochy velkoformátové betonové dlažby, zámkové dlažby, asfaltové plochy a s tím související podkladové vrstvy z kameniva a štěrkopísku. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací, a proto byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

• 8 - Trubní vedení

Při provádění zpevněných ploch byla zjištěna větší výměra u osazovaných šachtic vodovodních a kanalizačních, včetně lapačů střešních splavenin. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací, a proto byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

• 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Při provádění zpevněných ploch byl zjištěn větší rozsah osazení silničních a chodníkových obrubníků. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dokončení díla, nebyly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací, a proto byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny a bylo přistoupeno ke změně.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5