

Předběžný souhlas – dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Kdyně ON – oprava výpravní budovy VZ 65424073 ZBV č. 2
Číslo SO/PS	SO 06
Stručný popis změny	SO 06 Venkovní úpravy Z důvodu zjištění na místě větší plochy opravovaných zpevněných ploch, byly provedeny zemní práce, podkladní vrstvy jednotlivých konstrukcí, zpevněné plochy z betonových dlaždic, asfaltobetonu a obrubníků.
Saldo odhad	330 000 Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	
Zdroj financí	Kofinacovatelné ☐ Nekofinancovatelné ☒

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐ **NE** ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

Změna je krytá ekonomickým hodnocením resp. aktuálně platným rozpočtem:

ANO ☒ **NE** ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	19. 03. 2025	

S navrhovanou změnou: **SOUHLASÍM / ~~NESOUHLASÍM~~**

19.03.2025

XXX