

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-788/2025SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

, ředitel závodu Dolní Vltava

, vedoucí PS 6

, úsekový technik

, úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.

sídlo:

K Hájmům 2639/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Jan Wilczek - prokurista, provozní ředitel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Jan Wilczek - prokurista, provozní ředitel

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

[REDACTED] - odpadové hospodářství, obchodní zástupce

IČO:

49356607

DIČ:

CZ49356607

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: C 19856 vedená u Městského soudu v Praze

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V rámci realizace bylo odsáto 26,36 tun sedimentu, jedná se o upřesněné množství na základě realizace. Z uvedeného důvodu je ponížena celková cena realizace.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2025SML, uzavřené dne 11. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.**a) V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **79 898,00,- Kč bez DPH, (slovy: sedmdesát devět tisíc osm set devadesát osm korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 29. 04. 2025

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jan Wilczek
prokurista, provozní ředitel
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.