

Dodatek č.1 k SOD

stavba: „Rekonstrukce vodojemu Sibiř - II.etapa“

1. Smluvní strany :

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336, DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: Česká spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VODA CZ s.r.o.

sídlo: Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové

IČO: 259 69 692

DIČ: CZ25969692

Jednající: Miloš Nýč, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, C 18107

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 177019292/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Miloš Nýč, jednatel

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.09.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce vodojemu Sibiř - II.etapa**“. Smluvní strany se dohodly na změnovém listu č. 1 ze dne 30.3.2025, v rámci, kterého jsou řešeny vícepráce z důvodu dodatečné výměny expanzní nádoby v objektu vodojemu Sibiř nad rámec smlouvy o dílo. Změnový list č. 1 je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH: 7 349 054,23 Kč

Cena dodatek č. 1 bez DPH: 108 809,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 7 457 863,23 Kč

DPH 21% 1 566 151,28 Kč

Cena celkem s DPH: 9 024 014,51 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.09.2024 nezměněná tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 16.4.2025, číslo usnesení 260/2025.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

8. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list č. 1 ze dne 30.3.2025

V Rychnově nad Kněžnou dne 30. 4. 2025

V Hradci Králové dne 29. 4. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za VODA CZ s.r.o.
Miloš Nýč, jednatel