



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00008-2024-955-D01

DODATEK Č. 1 K VN NAD BAŽANTNICÍ

č. 017/S955/2024/012

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023

ve věcech technických jedná: [redacted] – oblast povodí Berounky

a TDS,

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ405275514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 720092329/0800

datová schránka: s85762s

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k VN Nad Bažantnicí – PD, AD (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 017/S955/2024/012 na akci „VN Nad Bažantnicí – PD, AD“ (dále jen „*smlouva*“).

2. Z důvodu nevyhovujících výsledků rozborů sedimentu není možné plánované uložení sedimentu na pozemky ZPF a je nutné určit novou vhodnou plochu pro jeho uložení. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

3. Čl. II., odst. 2. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele:

dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:

a) nejpozději do 30. 11. 2024,

b) nejpozději do 17. 6. 2025.“

4. Čl. II., odst. 5. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:

a) nejpozději do 31. 12. 2024,

b) nejpozději do 15. 7. 2025,

c) aktualizaci manipulačního a provozního řádu do 30 dnů od doručení písemného oznámení (stačí mailem) objednatele zhotoviteli o dokončení realizace stavby „VN Nad Bažantnicí.“

6. Dále se mění osoby jednající ve věcech technických za objednatele, a to následovně:

„ve věcech technických jedná: [redacted] – oblast povodí Berounky

a TDS,

tel.: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

, e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.