

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12432_01

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], inženýr stavby
[REDACTED] energetik
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SLI008**
Název stavby: **Liberec, VDJ Orion, MVE - rekonstrukce**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec, VDJ Orion, MVE - rekonstrukce dle předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy. Předmětem plnění jsou práce spočívající v návrhu, výrobě a dodávce nové Francisovi turbíny vč. synchronního generátoru, výměně elektrického rozvaděče, výměně a modernizace přívodního potrubí vč. armatur a průtokoměru, rekonstrukci přípojky NN a instalace nového dispečerského systému řízení ČEZ. Zároveň je předmětem plnění zhotovení dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která musí být schválena energetikem SČVK.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDACTED]/2024
Termín dílčího plnění (dodávka rozvaděče MVE a související práce): [REDACTED].2025
Termín dokončení: [REDACTED].2025


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne2.2.-04- 2025

Ve Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



Mateo Solutions a.s.
předseda představenstva