

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001772/24
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 581 151 0021

Název související veřejné zakázky:

I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, záchranný archeologický výzkum – II. etapa

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] ved. oddělení realizace staveb
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Archaia - NPÚ sdružení pro ZAV I/46 Opava II. Etapa

správce společnosti: **Archaia Brno, z.ú.**
se sídlem: Bezručova 78/15, 602 00 Brno
IČO: 26268469
DIČ: CZ26268469
zápis v rejstříku ústavů: u KS v Brně v oddíle U, vložce číslo 245
právní forma: zapsaný ústav
zastoupen: [redacted] ředitel ústavu
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: FIO banka a.s., č.ú.: 290 148 2974/2010
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

společník: Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1
IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333
právní forma: státní příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 810003-60039011/0710
zastoupen: [REDACTED], ředitel územního
odborného pracoviště v Ostravě
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a odst. 16.5 Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 16PT-001772/24 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Smlouvy následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 8.10.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je provedení II. etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „**I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká**“, v rozsahu vyplývajícím z Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobný popis služeb. Dále Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2025 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna Doby poskytování Služeb.

Vzhledem k prozkoumání složitějších archeologických situací na již skryvané ploše stavby I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká a s ohledem na postup výstavby pozemní komunikace, aby nedocházelo k případnému zdržení a prodloužení Zhotovitele stavby obchvatu, se Smluvní strany dohodly na pokračování dílčích jednotlivých částí archeologického výzkumu. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je i mj. změna Smlouvy spočívající v prodloužení lhůty pro provedení terénních dílčích jednotlivých částí archeologického výzkumu a jeho zpracování, a to z důvodu zjištěných nálezů archeologickým dohledem.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli se Smluvní strany dohodly na prodloužení (změně) lhůt a úpravě rozsahu pro provedení daných částí Služeb.

Původní znění:

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
A: Terénní část I archeologického výzkumu (plochy zatížené SO 502 – přeložka plynovodu, SO 204 – konsolidační násyp mostu přes komunikaci)	do 16 ti týdnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Terénní část II archeologického výzkumu (zbytek předmětné plochy)	do 20 ti týdnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
B: Zpracování terénní části archeologického výzkumu: • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči	do 8 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané částí Služeb
A: Terénní část I archeologického výzkumu (plochy zatížené SO 502 – přeložka plynovodu, SO 204 – konsolidační násyp mostu přes komunikaci)	do 16 ti týdnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Terénní část II archeologického výzkumu (zbytek předmětné plochy)	do 20 ti týdnů ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Dílčí terénní části archeologického výzkumu z prováděného archeologického dohledu	Po dobu skrývání ornice, předpoklad 3 měsíce (03 – 05/2025)
B: Zpracování terénní části archeologického výzkumu: • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči	do 10 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.2 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26268469,
o=ARCHAIA Brno o.p.s., ou=1,
cn=[redacted]
serialNumber=P357454
Datum: 2025.04.09 12:48:13 +02'00'

 Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.04.09
13:16:29 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 30.04.2025 9:59:11 +02:00