

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ o dílo č. 2024/0631/OBRI
„Vybudování slaboproudu pro vybrané mateřské školy zřízené SMK“

Statutární město Kladno

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora

Mgr. Petrem Jorgem, MBA, pověřený vedoucí odboru OBRI

00234516

CZ00234516

dyubpcm

a

ŠEFČÍK ELEKTROSLUŽBY s.r.o.

se sídlem:

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Zapsaná:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“),

Velká Dobrá, Dubová 348, PSČ 273 61

24214621

CZ24214621

v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 189331

Česká spořitelna Kladno, č. účtu

kteří jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, uzavírají tento dodatek (dále jen „dodatek č. 2“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/0631/OBRI, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany stanovují konečnou cenu jednotlivých dílčích plnění, upravených dodatkem č. 1 ke Smlouvě, a ve shodě s čl. III. odst. 4. Smlouvy tak, jak byly skutečně provedeny, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Konečná cena skutečně provedených jednotlivých dílčích plnění činí:

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| a | dílčí plnění „1. ZŠ Velvarská 1206 Kladno Švermov“:
což je navýšení o 229 858,54,- Kč | 2 133 957,54,- Kč bez DPH; |
| b | dílčí plnění „2. ZŠ Jiráskova 457 Kladno Švermov“:
což je navýšení o 33 462,20,- Kč | 546 863,20,- Kč bez DPH; |
| c | dílčí plnění „MŠ V. Maršnera 63, 272 03 Kladno, Dubí“:
což je navýšení o 9 093,- Kč | 254 842,- Kč bez DPH; |
| d | dílčí plnění „MŠ Fr. Rosenbauma Kladno Dubí“:
což je navýšení o 26 165,20,- Kč | 545 034,20,- Kč bez DPH; |

- e. dílčí plnění „MŠ Dr. Foustky 806“: 390.426,- Kč bez DPH;
f. dílčí plnění „DRS ZVONEK, Dánská č.p. 2344, Kladno“: 301.267,- Kč bez DPH;

Konečná cena provedeného díla činí: 4.172.389,94,- Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1. zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek č. 2 může být zveřejněn v plném znění jako dodatek ke Smlouvě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že v plném rozsahu splňují podmínky a požadavky potřebné pro uzavření dodatku č. 2 a jsou oprávněny dodatek č. 2 uzavřít, že si jeho text přečetly, souhlasí s ním a dodatek č. 2 uzavírají, aniž by na ně byl činěn jakýkoliv nátlak, na základě své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

29. 04. 2025
V Kladně dne

Statutární město Kladno
naměstek primátora

10. 4. 2025
V Kladně dne

ŠEFČÍK

27

IČ: 2

tel.: 31

Rad

jednatel

ŠEFČÍK ELEKTROSLUŽBY s.r.o.