

**DODATEK ČÍSLO 1
SMLOUVY O DÍLO číslo 21721**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

COBBLER s.r.o.

se sídlem: 756 51 Zašová č. p. 633

zastoupená: Ing. Pavlem Pleškem

IČO: 46578463

DIČ: CZ46578463

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

bankovní spojení: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupená: Ing. Miroslavem Hanákem, zástupcem vedoucího Oddělení hospodářské
správy v Brně

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: 

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

pro: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště Valašské Meziříčí
Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí

Adresa pro doručování faktur: Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské
správy v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno.

**Článek II.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly na změně bodu 1 tohoto článku, který nově zní takto:

1. Termín zahájení díla: 12. 6. 2017
Termín dokončení a předání díla: nejpozději do **30. 9. 2017**

Všechny ostatní body smlouvy o dílo číslo 21721 zůstávají beze změny v platnosti.

V Zašové dne 30. 6. 2017

V Brně dne 30. 6. 2017

Zhotovitel:
Cobbler s. r. o.

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

.....
Ing. Dalibor Švec
jednatel

.....
Ing. Miroslav Hanák
zástupce vedoucího
Oddělení hospodářské správy
v Brně