

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „ Oprava fasády Dlouhá 880 -881, Nýřany „
uzavřené dne 10.2.2025

Objednatel: Město Nýřany , IČ 00258199, se sídlem Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
zastoupené Hospodářským dvorem Nýřany spol. s r.o., zastoupený
jednatelkou Ing. Dagmar Niedermayerovou

Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.
Hlavní 777, Tlučná 330 26
IČ: 29104530

Na základě usnesení rady města Nýřany ze dne 28.4.2025 pod bodem usnesení č.93

Dochází k úpravě bodu :

III. Doba plnění

Z důvodu nepříznivého počasí se termín doby plnění zvyšuje od **1.3.2025 – 31.5.2025.**

IV. Cena za dílo

Navýšení ceny dílo o částku 142.068,- Kč z důvodu dodatečného zjištění značně poškozeného západního štítu domu vlivem krupobití a vandalismu. Tato štítová stěna bude nově opravena – bude natažena nově stěrka v celé ploše štítu, zajištěna armovací tkaninou a provedena nová omítka s vyšší mechanickou odolností.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.