

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ č. SOD/24/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

I. Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
IČO: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
se sídlem: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka
- ve věcech technických: Ing. [REDACTED] projektový a technický manažer
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1622321399/0800
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Josef Novotný
AQA - CLEAN
Sídlo: U Dvora 11, 586 01 Jihlava
Zastoupen: Ing. Josefem Novotným
IČO : 32 004 401
DIČ : CZ [REDACTED]
Bankovní spojení objednatele: Moneta Money Bank Jihlava
908 638 - 514/0600

**Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě ze dne 09.06.2022.
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:**

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení záměru (včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání SP) a dokumentace provedení stavby včetně výkazu výměr v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

Název projektu:

„Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Projektová dokumentace pro povolení záměru,
- Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby.

Obsah a rozsah dokumentace bude dle vyhl. č. 131/2024 Sb. a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Projektová dokumentace bude vypracována v nutném rozsahu výkonů projektové a inženýrské činnosti a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové podobě, a to v počtu:

- Projektová dokumentace pro povolení záměru v elektronické podobě ověřená elektronickým autorizačním razítkem + výkresová dokumentace na datovém nosiči ve formátu dwg., doc, .pdf a .xls., papírové tisky budou zhotoveny po pokynu objednatele v počtu až 6 výtisků.

IV.

Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět díla specifikovaný v čl. II této smlouvy cenu, která je pevná a nejvýše přípustná.

Celková cena díla je stanovena na	= 1.960.000, - Kč bez DPH
	= 411.600, - Kč DPH
	= 2.371.600, - Kč s DPH

z toho



Zhotovitel je plátcem DPH.

Faktura ve výši 100% ceny za zpracování částí projektové dokumentace pro povolení záměru a), b), c1) bude vystavena po odevzdání těchto částí objednateli. Faktura ve výši 100% ceny za zpracování částí c2) bude vystavena po vydání povolení záměru vč. nabytí právní moci.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jeho zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a upozorní Objednatele na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za újmu v souvislosti s ne/uveřejněním Dodatku č. 4.

3. Dodatek č. 4 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, po 1 vyhotovení pro smluvní strany.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 31. 3. 2025

.....
Ing. Radek Zlesák
předseda předsednictva

.....
Ing. Josef Novotný