

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. SOD/12/2024
uzavřené dne 12.10.2024
akce
„ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE
KANALIZACE UL. VYSOCKÁ“

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: **Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva**
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radek Zlesák
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
se sídlem: **Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**
zastoupený: **Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti**
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou
zapsán v obchodním rejstříku **vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547**
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Jiří Peřina, jednatel společnosti**
IČO: **25344447**
DIČ: **CZ25344447**
(dále jen jako „Zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na opravě zřejmé administrativní nesprávnosti uvedené v čl. VIII. bod 8.8. SOD číslo 12/2024 a to tak, že režim přenesené daňové povinnosti na stavební práce platí.

Poslední věta čl. VIII. bod 8.8. nově tak zní:

Na stavební práce dle této smlouvy platí režim přenesené daňové povinnosti“

Ostatní ujednání SOD č. 12/204 ze dne 12.10.2024 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění zajistí objednatel.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku, s jeho obsahem souhlasí.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: viz podpis



.....
Jiří Peřina, jednatel společnosti
Zhotovitel

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: viz podpis



.....
Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Objednatel