

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS/0323/2024/FMR

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo dodatku objednatele: DS/0323/2024/FMR/1

Číslo dodatku zhotovitele:

### OBJEDNATEL:

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                            | Město Veselí nad Moravou                                                                                                                                       |
| IČ:                               | 00285455                                                                                                                                                       |
| Sídlo:                            | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou                                                                                                                  |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta<br>Tel.: +420 518 670 100<br>Email: <a href="mailto:starosta@veseli-nad-moravou.cz">starosta@veseli-nad-moravou.cz</a> |
| Zastoupený ve věcech technických: | [REDACTED]                                                                                                                                                     |
| Bankovní spojení:                 | [REDACTED]                                                                                                                                                     |
| Číslo účtu:                       | [REDACTED]                                                                                                                                                     |

a

### ZHOTOVITEL:

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení: / Název:        | OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.                         |
| IČ:                               | 14048914                                            |
| Sídlo:                            | Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Jan Čech, jednatel<br>[REDACTED]               |
| Zastoupený ve věcech technických: | [REDACTED]                                          |
| Bankovní spojení:                 | [REDACTED]                                          |
| Číslo účtu:                       | [REDACTED]                                          |

### Článek I. Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. DS/0323/2024/FMR, která je ke dni uzavření tohoto dodatku platná a účinná (dále jen Smlouva



o dílo) a jejímž předmětem je provedení stavebních prací stavby „**Obnova výplní stavebních otvorů správní budovy zámeckého parku – II. a III. etapa**“.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek č. 1), kterým se Smlouva o dílo mění způsobem specifikovaným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

## **Článek II. Termíny provedení díla, předání díla**

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění termíny provedení díla a předání díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově bude znít článek IV. odst. 1 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Započetí prací na části díla dle čl. III odst. 1 písm. a)          | 11.11.2024               |
| Dokončení a předání části díla v rozsahu čl. III. odst. 2 písm. a) | nejpozději do 10.12.2024 |
| Započetí prací na části díla dle čl. III odst. 1 písm. b)          | 01.01.2025               |
| Dokončení a předání části díla v rozsahu čl. III odst. 2 písm. b)  | nejpozději do 31.05.2025 |

## **Článek III. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na následující méněpráci:
  - Položka – Vápenocementový nátěr fasády.
2. Vzhledem k méněpráci uvedené v předchozím odstavci se mění cena za provedení díla uvedená v čl. V. Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

|                                        | Cena bez DPH | DPH 21 %    | Cena vč. DPH |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Cena Smlouvy o dílo                    | 824.413 Kč   | 173.127 Kč  | 997.540 Kč   |
| Cena méněpráce stanovené Dodatkem č. 1 | - 148.000 Kč | - 31.080 Kč | - 179.080 Kč |
| Cena Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1   | 676.413 Kč   | 142.047 Kč  | 818.460 Kč   |

3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. V. odst. 1 písm. b) a čl. V. odst. 3 nahrazují novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:
  - b) pro část díla dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy:



|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH                                                      | 676.413 Kč        |
| DPH z ceny ve výši 21 %                                           | 142.047 Kč        |
| Celková cena části díla dle čl. III. odst. 2 písm. b), včetně DPH | <b>818.460 Kč</b> |

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel si pro část díla dle čl. III odst. 2 písm. b) může žádat o příspěvek na náklady díla z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je rozvržena následovně:

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Cena díla dle čl. III odst. 2 písm. b) bez DPH | 676.413 Kč        |
| - z toho neuznatelné náklady                   | 62.884 Kč         |
| - z toho uznatelné náklady                     | <b>613.529 Kč</b> |

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou v dodatku výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 64. schůzi dne 28.03.2025 usnesením č. 12/64/RMV/2025, bod II.

Ve Veselí nad Moravou dne


za zhotovitele:



**OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.**

Ing. Jan Čech  
jednatel

za objednatele:



**Město Veselí nad Moravou**  
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
starosta města