

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: „Studie proveditelnosti rekonstrukce mostu Voronivka“			
Realizátor a partnerské instituce: VALBEK spol. s r.o.			
Rozvojový záměr projektu:			
Cíle projektu: Cílem rekonstrukce mostu přes řeku Mertvovod v Mykolajivské oblasti je realizovat projekt způsobem, který zohlední ekonomické, sociální a ekologické aspekty a zajistí dlouhodobý přínos pro Ukrajinu a partnerské země			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Inženýrské průzkumy Časový rámec pro dosažení výstupu: 4 měsíce (15.04.2025 – 14.07.2025)	Aktivita 1.1.1 Geodetické zaměření	225 000,- Kč bez PH 272 250,- Kč včetně DPH	16.06.2025
	Aktivita 1.1.2 Inženýrsko-geologický průzkum	375 000,- Kč bez DPH 453 750,- Kč včetně DPH	16.06.2025
	Aktivita 1.1.3 Technický průzkum - Prohlídka stávajícího mostu	105 000,- Kč bez DPH- Kč bez DPH 127 050,- Kč včetně DPH	16.06.2025
	Aktivita 1.1.4 Hydrogeologický průzkum	105 000,- Kč bez DPH- Kč bez DPH 127 050,- Kč včetně DPH	01.07.2025
	Aktivita 1.1.5 Průzkum životního prostředí	90 000,- Kč bez DPH 108 900,- Kč včetně DPH	14.07.2025

Výstup 2.1 Vypracování projektové dokumentace ve stupni „STUDIE“ Časový rámec pro dosažení výstupu: 4 měsíce (01.06.2025 – 30.09.2025)	Aktivita 2.1.1 Vypracování oddílu „Hlavní stavební řešení“	150 000,- Kč bez DPH 181 500,- Kč včetně DPH	01.08.2025
	Aktivita 2.1.2 Vypracování oddílu „Ochrana životního prostředí“	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	15.08.2025
	Aktivita 2.1.3 Vypracování oddílu „Koordinační situace“	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	01.09.2025
	Aktivita 2.1.4 Vypracování oddílu „Plán organizace výstavby“	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	15.09.2025
	Aktivita 2.1.5 Vypracování oddílu „Soupis prací“	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	30.09.2025
Výstup 3.1 Schválení projektu. Předání dokumentace klientovi Časový rámec pro dosažení výstupu: 3 měsíce (01.10.2025 – 31.12.2025)	Aktivita 3.1.1 Schválení projektu místními úřady	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	31.10.2025
	Aktivita 3.1.2 Příprava a dodání dokumentace klientovi	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč včetně DPH	15.12.2025
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		1 500 000,- Kč bez DPH / 1 815 000,- Kč vč DPH	

V Praze dne 3.4.2025