

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2025

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	ST Servis s.r.o.
Zastoupený:	Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou
Sídlo:	Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis do OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13456
IČ:	63322528
DIČ:	CZ63322528
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:	19-6995500234/0100
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	DESTEL , spol. s.r.o.
Sídlo:	Branická 213/53, Braník ,147 00 Praha 4
Zastoupený:	Lukášem Jindrou, jednatelem
Zápis do OR:	OR vedeném Městským soudem v Praze, C 36614
IČ:	63672367
DIČ:	CZ63672367
Bankovní spojení:	777010777/5500
(dále jen „zhotovitel“)	

společně též **smluvní strany**

takto:

Preamble:

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 20.2.2025 byla dle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ Oprava objektu pokladny - letního koupaliště Valašské Meziříčí po povodních“, kdy předmět díla je blíže specifikován v článku II. Předmět smlouvy.

Předmětem Smlouvy je zajištění opravy objektu pokladny po povodních v září r. 2024, kdy cena opravy stanovena v článku IV. Smlouvy je cena maximální, konečná cena opravy bude zjištěna až v průběhu realizace, dle skutečného stavu poškození objektu. Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2025 , jehož předmětem jsou méněpráce zhotovitele dle ZL č.1 ze dne 28.4.2025, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 a je jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2025 v následujícím znění.

Článek IV. – Cena díla a platební podmínky , bod 1 ve znění:

„ Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže viz.příloha této smlouvy – položkový rozpočet ve výši:

Cena bez DPH	222 342,- Kč
DPH 21%	49 691,90 Kč
Cena vč. DPH	269 033,90 Kč

se vypouští a nově nahrazuje ve znění

„1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, ve znění dodatku viz. příloha smlouvy – ZL č.1:

Cena bez DPH	175 252,- Kč
DPH 21%	36 802,90 Kč
Cena vč. DPH	212 054,90 Kč

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2025 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

Příloha : ZL č.1 ze dne 28.4.2025

Ve Valašském Meziříčí dne 30.4.2025

Ve Valašském Meziříčí, dne 30.4.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
ST Servis s.r.o.
Miroslava Wrzecká, jednatelka společnosti

.....
DESTEL , spol. s.r.o.
Lukáš Jindra – jednatel společnosti