

"Oprava trakčního vedení žst. Český Brod, žst. Poříčany"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :

15.8.2017



realizace celé stavby

ukončení stavby :

20.10.2017



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017		
			srpen	září	říjen
	Realizace celé stavby	15.8. - 20.10.			
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	15.8. - 26.8.			
2	výměna děličů ve výlukách v žst. Poříčany	27.8. - 1.9.			
3	výměna děličů ve výlukách v žst. Český Brod	11.9. - 15.9.			
4	dokončovací práce	1.10. - 15.10.			
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.10. - 20.10.			