

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: vícepráce-méněpráce - ke konci stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-19 686,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	-19 686,55	-2 362,39
Cena s DPH v CZK			-22 048,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavba:vícepráce-méněpráce - ke konci stavby

Datum:16. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-19 686,55	-22 048,94
2	vícepráce-méněpráce - ke konci stavby	-19 686,55	-22 048,94