

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	251.4 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď úsek 4	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 436 762,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	63 315,40	4 500 078,37	63 315,40

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-37 655,02	765 011,15	828 326,55	18,67%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-37 655,02	5 227 434,50	790 671,53	17,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	souhlasím	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Čermák	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		
Projektant (autorský dozor): Ing. Dana Hadačová	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		
Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		
Zástupce Objednatele: Petr Holan	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		
Zástupce Objednatele: Ing. Božena Chámová	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Tomáš Račák	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím		