



Identifikátor: KUMSX035V7VU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DEČAR KU) -7-		
04324 poř. číslo	2024 rok	24/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04324/2024/KH ze dne 31. 10. 2024

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Tomášem Navrátillem, primátorem
IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1842619349/0800

(dále jen „příjemce“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04324/2024/KH (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Statutárního města Opava o prodloužení doby realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 4. 2026“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 23. 1. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 7. 2026“.
3. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2026“.

4. V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se text „o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024, a to nejpozději do 15. 1. 2025“ nahrazuje textem „o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024 nejpozději do 15. 1. 2025 a o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/103 ze dne 17. 3. 2025.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy svým usnesením č. 3485/72/RM/25 ze dne 08. 04. 2025.

V Ostravě dne: 23. 04. 2025

Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA
hejtman kraje



V Opavě dne: 10. 04. 2025

Ing. Tomáš Navrátil
primátor
Ing. Michal Kokošek
1. náměstek primátora



Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.