

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 000374 00 22

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žitovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 668692/0800
OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 14616
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

1. Smluvní strany, na základě zadávacího řízení v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ, zahájeného dne 22. 11. 2021, uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu evidovanou u zadavatele pod ev. č. 000374 00 22, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.6.2023, s předmětem plnění **spočívajícím v rekonstrukci staničních počítačů vlakového zabezpečovače LZA na části trasy A v depu Hostivař** (dále jen „**Smlouva**“).
2. Na základě výše míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, vyhlášené Českým statistickým úřadem a v souladu s odst. 5.12 Smlouvy požádal Zhotovitel o úpravu jednotkových cen v Příloze č. 2 Smlouvy za období roku 2023 a za období roku 2024. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) k úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy a úpravě odst. 4.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže v Předmětu Dodatku. Jednotkové ceny se navyšují o výši míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za r. 2023 o 10,7 % a za r. 2024 o 2,4 %.



3. Dále Smluvní strany v souladu s odst. 8.3 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozšiřují plnění Smlouvy o změny na základě Změnového listu 1.
4. V souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ smluvní strany upravují odst. 5.10 Platební podmínky Smlouvy.

2 Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna podrobného rozpisu indexovaných položek (jednotkových cen) uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, která se mění v souladu s Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Původní cena Díla činí: 249 552 022,- Kč bez DPH.

Cena indexovaných položek se v souladu s odst. 5.12 Smlouvy navyšuje následujícím způsobem:

- a) za rok 2023 o částku: **7 104 742,59 Kč**, přičemž zbývajících cena nerealizovaného plnění Díla včetně indexace za rok 2023: **73 504 206,09 Kč bez DPH** tvoří základ pro indexaci v souladu se Smlouvou v roce 2024;
- b) za rok 2024 o částku: **664 009,08 Kč**.

Zbývajících cena dosud nerealizovaného plnění Díla včetně indexace za rok 2024: **28 331 054,18 Kč bez DPH** tvoří základ pro indexaci v souladu se Smlouvou v následujících letech.

2. Cena Díla se dále na základě Změnového listu 1 navyšuje o částku: **7 371 900,00 Kč** – tato částka nebude do budoucna indexována. Změnový list 1 je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Celková cena Díla po navýšení v souladu s tímto Dodatkem tak činí: **264 692 673,68 Kč bez DPH.**

3. Odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní:

*„Celková cena Díla dle této Smlouvy činí **264 692 673,68 Kč bez DPH**. Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a lze ji měnit pouze na základě dodatku ke Smlouvě. Cenová kalkulace je Přílohou č. 2 této Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 k této Smlouvě.“*

4. Odst. 5.10 Smlouvy se mění a nově zní:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze vyšší DPH přímo na účet příslušného FÚ.“

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový je níže vlastnoručně podepisují.
4. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Přílohy: Příloha č. 1 Cenová kalkulace - Cena smlouvy na r. 2024 a r. 2025

Příloha č. 2 Změnový list 1

.....
V Praze dne

.....
Za: Objednatele:

.....
V Praze dne

.....
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek, předseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Roman Juřík, jednatel
AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....

