

Navýšení o Změnový list č. 1, Příloha č. 1 ZL

Stanice zkr.	stanice	položka	kpl.	jednotková cena	Cena
DE	Dejvická	implementace změn SW vybavení úpravy kódování čísla stanice skříně LZA sady staničních počítačů SOP-2P verze 01, posouzení adresné části SW nezávislým hodnotitelem bezpečnosti, potřebné HW úpravy kódování čísla stanice skříně LZA a repase 2 ks van vysílačů			5 400 000 Kč
		úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000 Kč
		demontáž			12 500 Kč
		montáž			130 000 Kč
		zkoušky/revize/zprovoznění (zkuš. provoz)			1 350 000 Kč
BO	Bořislavka	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000 Kč
		demontáž			3 000 Kč
		montáž			19 100 Kč
NV	Nádraží Veleslavín	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000 Kč
		demontáž			3 000 Kč
		montáž			19 100 Kč
PE	Petřiny	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000 Kč
		demontáž			3 000 Kč
		montáž			19 100 Kč
MO	Nemocnice Motol	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000 Kč
		demontáž			3 000 Kč
		montáž			19 100 Kč
RD LZA	Dokumentace	realizační dokumentace LZA Dejvická, vč. DSPS			38 500 Kč
RD ASDŘ-D		realizační dokumentace vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM DE, BO, NV, PE a MO, vč. DSPS			47 500 Kč
Celkem					7 371 900 Kč

Pro stanici Dejvická jsou do nabídkové ceny zahrnuty požadavky z bodů č. 1, 3 a 4
Pro stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol je nabídková cena pro požadavek z bodů č. 4,
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Navýšení o Změnový list č. 1

Stanice zkr.	stanice	položka	kpl.	j. cena	Cena
DE	Dejvická	implementace změn SW vybavení úpravy kódování čísla stanice skříně LZA sady staničních počítačů SOP-2P verze 01, posouzení adresné části SW nezávislým hodnotitelem bezpečnosti, potřebné HW úpravy kódování čísla stanice skříně LZA a repase 2 ks van vysílačů			5 400 000,00 Kč
		úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000,00 Kč
		demontáž			12 500,00 Kč
		montáž			130 000,00 Kč
		zkoušky/revize/zprovoznění (zkuš. provoz)			1 350 000,00 Kč
BO	Bořislavka	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000,00 Kč
		demontáž			3 000,00 Kč
		montáž			19 100,00 Kč
NV	Nádraží Veleslavín	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000,00 Kč
		demontáž			3 000,00 Kč
		montáž			19 100,00 Kč
PE	Petřiny	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000,00 Kč
		demontáž			3 000,00 Kč
		montáž			19 100,00 Kč
MO	Nemocnice Motol	úprava vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM pro možnost vzdáleného dohledu a řízení včetně zprovoznění			61 000,00 Kč
		demontáž			3 000,00 Kč
		montáž			19 100,00 Kč
RD LZA	Dokumentace	realizační dokumentace LZA Dejvická, vč. DSPS			38 500,00 Kč
RD ASDŘ-D		realizační dokumentace vazeb LZA k ASDŘ-D v rámci RM DE, BO, NV, PE a MO, vč. DSPS			47 500,00 Kč
Celkem					7 371 900,00 Kč

Pro stanici Dejvická jsou do nabídkové ceny zahrnuty požadavky z bodů č. 1, 3 a 4
Pro stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol je nabídková cena pro požadavek z bodů č. 4,
Uvedené ceny jsou bez DPH.