



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno
IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

Dodatek č.1 ke S M L O U V Ě O D Í L O
číslo: 03/2025

**uzavřená podle § 2586 a následujících
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

Bankovní spojení: KB

číslo účtu: 3725621/0100

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

Zhotovitel Koupelny Vídenský spol. s r.o.
Dukelská třída 258/41, Husovice, 614 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 60701

zastoupený: Ing. Lukáš Vídenský

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 1880039/0600

IČO: 283 14 620

DIČ: CZ281 14 620

TEL.: 604 722 534

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.01.2025 mezi
Objednatel a Zhotovitelem na zakázku „Oprava obkladů , dlažeb , elektroinstalace , podhledů ,
vodoinstalace , odpadů a slaboproudu místnosti č.5 v 1.NP v objektu Jamborova 61 a opravu WC v pravém
křídle objektu v 1.NP , místnosti 8 a 9“ následovně:

Článek I.

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

**Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. rozšířená o vícepráce vyplívající z nutných změn pro
zhotovení díla dle Přílohy č. 1 (vícepráce)**

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. který zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 1 680 431,98 bez DPH, (dále jen
„cena“). Cena je pevná, konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena zahrnuje veškeré přímé
i nepřímé náklady na řádné, včasné, kompletní, funkční a bezvadné provedení díla.

Cena dle SoD: 1 680 431,98 Kč bez DPH

Méněpráce 58 211,41 Kč bez DPH

Více práce 393 891,13 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 2 016 111,69 Kč bez DPH

4 . DOBA PLNĚNÍ

4.1.

termín dokončení díla :	do 9.5.2025
termín protokolárního předání a převzetí díla:	do 15.05.2025

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 14.04.2025

V Brně dne 14.04.2025

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel
Objednatel

Ing. Lukáš Vídenský
Zhotovitel