



DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. SML00338/2024

„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“

uzavřená na základě ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zastoupený: starostou městské části Brno-Líšeň panem Mgr. Břetislavem Štefanem
adresa pro korespondenci: městská část Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Agumont, s.r.o.
se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
IČO: — 24158313
Zastoupený: Jan Malík, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli tak, jak stanoví tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo (dále také jen jako „dohoda“)

II.

Preamble

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést rekonstrukci cest v centrálním parku Rokle v Brně-Lišni v rámci investiční akce s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle“.

III.

Předmět dohody

- 3.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž obě smluvní strany shodně konstatují, že smlouva o dílo bude ukončena z důvodu na straně zhotovitele, kdy došlo ke změně okolností tak podstatných, že zhotovitel není schopen předmětné dílo zrealizovat.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni účinnosti této dohody.
- 3.3 Smluvní strany se zavazují nepožadovat jedna po druhé žádné další plnění s tím, že veškeré nároky smluvních stran plynoucí ze smlouvy o dílo jsou touto dohodou vypořádány. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení výslovně zmíněná v této dohodě o ukončení.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje i nadále (po ukončení smlouvy o dílo) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých objednatelem v průběhu plnění smlouvy o dílo.



IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že si text dohody řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
- 4.2 Obě smluvní strany se zavazují, že vzniklé spory budou řešit přednostně smírně cestou, jednáním zástupců obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této dohody v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Objednatel, jako smluvní strana této dohody se zavazuje, že provede zveřejnění této Dohody v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Objednatel potvrzuje, že tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření dohody schválila Rada města městské části Brno-Líšeň na IX./53. schůzi konané dne 02. 04. 2025.

V Brně dnem elektronického podpisu

V Třebíči dnem elektronického podpisu

Za objednatele:

**Mgr.
Břetislav
Štefan**

Digitálně podepsal
Mgr. Břetislav
Štefan
Datum: 2025.04.24
13:46:16 +02'00'

.....
Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno-Líšeň

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno
Jan Malík
Agumont, s.r.o.
16:49 01.05.2025
RSA/4096

.....
Jan Malík
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Žádost o ukončení smluvního vztahu ze dne 19. 03. 2025

Příloha č. 1

Žádost o ukončení smluvního vztahu ze dne 19. 03. 2025

Žádost o ukončení smluvního vztahu

Název akce: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu Rokle

Objednatel: Statutární město Brno , Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MČ Brno - Líšeň

Zhotovitel: Agumont, s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč

Věc: Žádost o ukončení smluvního vztahu ze strany zhotovitele, SOD podepsaná dne 16.12.2024

Odůvodnění:

Vážený objednateli, chtěli bychom požádat o ukončení smluvního vztahu a to z vážných zdravotních důvodů jednatele, který je zároveň hlavním stavbyvedoucím a technikem obsluhujícím bagr. Bohužel nemáme nikoho, kdo by ho mohl zastoupit a zajistit tak realizaci stavby a dodržení všech smluvních podmínek. V současné době nejsme schopni dopředu odhadnout, kdy bude schopen opět nastoupit do pracovního procesu. Velice se omlouváme, celé situace je nám líto. Děkujeme za pochopení.

V Pocoucově dne 19.3.2025

