

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) na akci

„Studie proveditelnosti cyklostezky“

Smluvní strany:

Objednatel:

Městská část Praha-Lipence

sídlo: K Obci 47, 15531 Praha-Lipence

IČO: 00241431

zastoupen: Lenka Kadlecová, starostka

Zhotovitel:

Norma architekti, s.r.o.

sídlo: Podskalská 370/31, 12800 Praha 2

IČO: 40230937

DIČ: CZ40230937

zastoupen: Ing. arch. Jana Moravcová

Článek č. I

Termín dodání 2. fáze studie proveditelnosti

1. V souladu s článkem č. IV, odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že 2. fáze studie proveditelnosti bude dokončena dne 15. 5. 2025.

Článek č. II

Cena 2. fáze studie proveditelnosti

1. V souladu s článkem č. V, odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že cena 2. fáze studie činí 140 400 Kč bez DPH.
2. Cena uvedená výše zahrnuje celkem 156 hodin prací honorovaných sazbou 900 Kč/h:
 - 2.1. Zpracování připomínek DOSS a majitelů – 30 h
 - 2.2. Etapizace, rozdělení na stavební objekty – 16 h
 - 2.3. Dopracování návrhů do podrobnosti potřebné pro odhad nákladů – 30 h
 - 2.4. Odhad nákladů – 42 h
 - 2.5. 2 koordinační schůzky, zápisy, komunikace, řízení projektu – 30 h
 - 2.6. Tisky 3 paré, el. odevzdávka – 8 h

V Praze, dne

V Praze-Lipencích, dne

.....

za Zhotovitele

.....

Mgr. Lenka Kadlecová
za Objednatele