

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0124/2025/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Hranice
Sídlo:	Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno:	Ing. Daniel Vitonský, starostou města
IČO:	00301311
DIČ:	CZ00301311
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:	1320831/0100
Telefon:	581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

- technických:

Mojmír Dohnal, investiční technik, 581 828 231, mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz

Bc. Vlasta Zapatová, ved. odboru rozvoje a investic, 581 828 200, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	W.H.A. system, spol. s r. o.
Sídlo:	Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO:	61945251
DIČ:	CZ61945251
Bank. spojení :	2000771453/2010
Telefon:	777 505 587
E-mail:	wha.sedlacek@wha.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Radek Sedláček

tel.: 777 505 587

email: wha.sedlacek@wha.cz

ve věcech technických:

Jiří Patsch

tel.: 737 262 090

email: patsch@wha.cz

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17.02.2025 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0124/2025/ORI, jejímž předmětem je realizace díla **„Domov seniorů – rekonstrukce střešního pláště hospodářského pavilonu - II“** (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizace předmětného díla byly provedeny vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku a jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, z důvodů provedení víceprací.

Vícepráce spočívají v:

- Podrovnání vrstvy polystyrénu, zajištění spádových poměrů - dodávka a montáž tepelné izolace EPS 664 m2	176 111,03
- Úprava vývodů vzduchotechniky	19 500,-
- Výměna bednění pod světlíky 53 m2- překližka S/BB 21mm	56 084,66
- <u>Oprava omítek – prostupy strop 2 m2</u>	<u>677,-</u>
Celkem	252 372,69

Méněpráce spočívají v:

- Prostupy 5 ks - manžety, tepel. izolace, klempíř. prvky	13 750,-
- <u>Montáž hromosvodu, svorky, drát 26 m</u>	<u>6 385,-</u>
Celkem	20 135,-

Vícepráce	252 372,69
<u>Méněpráce</u>	<u>- 20 135,-</u>
Vícepráce celkem	232 237,69 bez DPH

2. Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu v článku V. odst. 5.1.-
Cena za plnění, platební podmínky tak, jak je dále uvedeno:

„5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku

2 522 237,69 Kč bez DPH

529 669,92 Kč DPH

3 051 907,61 Kč včetně DPH“

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1820/2025 RM 64 ze dne 29.04.2025

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) V Šumperku dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta

.....
Radek Sedláček
jednatel