

DODATEK č. 1
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,
dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

I.
Smluvní strany

1. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecký okruh 848/29, 74601 Opava
zastoupena: Mgr. Lucií Kolníkovou, ředitelkou školy
IČO: 47813075
DIČ: ---
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Opava
číslo účtu: 19-674050207/0100

(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ228608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých a zjištěných na základě provedení 1. části díla „zaměření a průzkumy“, kterými byly zjištěny poruchy objektu (viz Zpráva o provedení stavebně-technického průzkumu objektu č. 4117 z března 2025) vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy objednatel upravuje kompletní projektovou dokumentaci, která je předmětem smlouvy o dílo čl. III odst. 2 takto:

„Doplňující průzkumy“ - zahrnují:

- sestavení revizních statických modelů (GSM, LSS – plošné základy, OK haly, ztužující systém, detaily, vazby) na základě skutečností. Modely horní stavby (OK) a základů budou dány do přímých souvislostí (statické vazby, fyzikální interakce);
- analýzu modelů exaktní vyčíslení příčiny statických poruch;
- výstupy z revizních posudků budou doplněny o předběžné návrhy realizovatelných oprav – možné varianty /zhodnocení proveditelnosti/ podmínky – po projednání

včetně prezentace u zadavatele a po konzultacích se zhotoviteli vznikne přesné zadání projektu rekonstrukce (stavebně konstrukční řešení, architektonicko-stavební řešení, izolace, interiér apod.).

III.

Změna smlouvy, doplnění předmětu plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek III odst. 3 smlouvy se upravuje s tímto zněním:

1.ČÁST DÍLA, 2.2.

„Doplňující průzkumy“

Doplňující průzkumy budou mít veškeré náležitosti dle čl. II odst.3 tohoto dodatku.

2. Text v článku IV odst. 1 písm. a) smlouvy se doplňuje o toto:

„Doplňující průzkumy do 15. 6.2025;

3. Článek VII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce a méněpráce nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	200.000	42.000	242.000
	Doplňující průzkumy	336.000	70.560	406.560
	1. část celkem	586.000	123.060	709.060
2. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	612.000	128.520	740.520
	2. část celkem	612.000	128.520	740.520
Cena celkem		1.198.000	251.580	1.449.580

4. Článek VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje tímto zněním:

- po předání a převzetí doplňujících průzkumů dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku bude uhrazena cena ve výši 336.000 Kč bez DPH tj. 406.560 Kč vč. DPH.

5. Doplňující průzkumy budou objednateli dodány 1x v listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

6. S odkazem na čl. II odst. 2 a 3 tohoto dodatku budou veškeré další práce tzn. **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)** do ukončení a řádného předání dílčí části díla tj. „**doplňujících průzkumů**“, následného rozhodnutí objednatele a uzavření následného Dodatku zcela pozastaveny.
7. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.sgo.cz.

V Opavě dne

V Ostravě dne

**Barbora
Kyšková** Digitálně podepsal
Barbora Kyšková
Datum: 2025.04.30
14:22:35 +02'00'

za objednatele
Mgr. Lucie Kolníková
ředitelka

za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatel společnosti

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Mgr. Lucie Kolníková**
Organizace: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Sériové č. cert.: 23412992
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 05.05.2025 11:52:48

Ověřovací doložka - převod formátu

Potvrzujeme, že dokument vznikl převedením vstupu v datovém formátu application/pdf do výstupního formátu PDF/A. Dokument vzniklý převodem do výstupního formátu se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověření provedl: Polášková

Organizace: Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Dne: 05.05.2025