

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
ze dne 06.09.2023

evidenční číslo smlouvy objednatele:

0033402023

Číslo zhotovitele:

**Čl. I
SMLOUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL:

obchodní firma:

SmP - Odpady a.s.

se sídlem:

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

IČO:

27547230

zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 2804

zastoupená ve věcech smluvních:

Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva

zastoupená ve věcech technických:

DIČ:

CZ27547230

číslo bankovního účtu:

ID datové schránky:

yc9gb95

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

obchodní firma:

ELPO s.r.o.

se sídlem:

Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec

IČO:

26005221

zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle C, vložce č. 19469

zastoupená ve věcech smluvních:

Michalem Podaným, jednatelem

zastoupená ve věcech technických:

Michalem Podaným, jednatelem, tel. 777 331 604

DIČ:

CZ26005221

číslo bankovního účtu:

ID datové schránky:

s7t3wjm

odpovědný stavbyvedoucí:

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. II
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo

„PD odběratelské transformační stanice a kabelové přípojky VN 35kV pro SD Dražkovice“

- Důvod dodatku:** V průběhu přípravy projektové dokumentace se vyskytly komplikace, které bránily jejímu dokončení v původní podobě. Jelikož se nepodařilo získat souhlas vlastníka pozemku p. č. 139/24 v katastrálním území Dražkovice s realizací připojení na tomto pozemku, došlo k vyjednání nového napojovacího bodu u světelné křižovatky I/37 x III/32226 s tím, že podél silnice I/37 dojde k vybudování kabelového vedení VN od napojovacího bodu až do nové trafostanice u severního kruhového objezdu. Z tohoto kabelového vedení bude vybudována odbočka do připravované zákaznické trafostanice objednatele. Přípojka VN byla přehodnocena na distribuční vedení VN propojující více odběratelů a z tohoto

důvodu bude investorem vedení ČEZ distribuce, a.s. Zároveň došlo v době projektování přípojky VN k navýšení rezervovaného příkonu z 400 na 630 kW. Vzhledem k tomu, že tato změna má vliv na dokončení projektové dokumentace, smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění.

Do uzavření tohoto dodatku bylo ze strany zhotovitele zajištěno kompletní projednání s dotčenými subjekty a orgány veřejné správy, byly získány předběžné souhlasy dotčených vlastníků (s výjimkou vlastníka pozemku p. č. 139/24 v katastrálním území Dražkovice) a v rámci koordinační činnosti při zpracování projektové dokumentace proběhla jednání s investorem, statutárním městem Pardubice a Ředitelstvím silnic a dálnic. Plnění poskytnuté zhotovitelem do uzavření tohoto dodatku tak tvoří cca 75 % z celkového plnění uvedeného v původní smlouvě o dílo a je oceněno částkou 184.388,- Kč bez DPH. Zbývající plnění smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku je oceněno na 55.000,- Kč bez DPH. K ceně budou navíc připočteny případné poplatky spojené s projednáním. Z tohoto důvodu je předmětem dodatku též změna ceny za dílo.

2. Z výše uvedeného důvodu se mění čl. II odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní dílo bez vad a nedodělků, se všemi náležitostmi a součástmi, nejpozději do 30. 6. 2025.“

3. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„Cena za dílo se sjednává dohodou celkově na 239.388,- Kč bez DPH. K ceně za dílo budou připočteny případné poplatky spojené s projednáním díla s příslušnými orgány. K celkové ceně bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.“

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek nabývá na platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Pardubicích

8. 4. 2025

Mgr. Klára Sýkorová
místopředsedkyně představenstva
SmP – Odpady a.s.
Objednatel

SmP – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230


Riegrova 431, 526 62 Hradec Králové
DIČ: CZ26005221 • e-mail: info@elpo.cz
Michal Pod
jednatel
ELPO s.r.o.
Zhotovitel